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 Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá využitím moderních metod analýz a modelování pro výběr 
optimálního dodavatele. V práci je konkrétně využito teorie fuzzy logiky. Cílem práce 
je vytvoření nástroje, který pomůže firmě vybrat nejvhodnějšího dodavatele stavebních 
prací pro rekonstrukci panelového domu.  Práce bude využita v praxi.  
 
Abstract 
Master’s thesis deals with application of modern methods for analysis and decision-
making for optimal supplier selection. There is specifically used a theory of fuzzy logic 
in the thesis. The goal of the thesis is creation of instrument, which can help a company 
with choosing the best building work supplier for prefabbed building reconstruction. 
This study will be used in practice.  
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Úvod 
Rozhodování manažerů a vůbec celé řízení firmy se už dlouho neobejde pouze se 
základními informacemi a zkušenostmi. Neustále se zrychlující styl života nás nutí ke 
stále rychlejším a rozhodnutím a také k neustálé predikci budoucího vývoje.  
 
Rozvoj počítačů umožnil rychlejší a přesnější zpracování dat, vznikají nové a nové 
metody a jiné se inovují. Tyto metody umožňují řešení úloh, které se vyskytují ve 
složitém a měnícím se prostředí okolního světa. Díky jejich využitelnosti jsou také často 
používány v podnikatelské sféře na všech úrovních řízení. 
 
V posledních letech dochází ve světě k obrovskému rozvoji metod umělé inteligence a 
jejich zavádění do praxe. Jedná se o teorie inspirované přírodou, která není pouze černo-
bílá a vykazuje obrovskou různorodost a pestrost řešení. Tyto metody jsou používány 
k modelování a simulaci chování systémů a předpovědi jejich dalšího vývoje. Při 
modelování je využito systémového přístupu a také faktu, že chováním jednotlivých 
prvků systému se dá vysvětlit i chování celku.  
 
Použití metod umělé inteligence v praxi je velmi široké – s nějakou formou umělé 
inteligence se setkáme prakticky všude. Řízení podniků, finančnictví, optimalizace 
procesů, ale i lékařství a chemie – tam všude nalezneme expertní systémy založené na 
metodách umělé inteligence.  
 
Tyto moderní metody se také často využívají pro výběr nejvhodnější varianty – ať už se 
jedná o výběr dodavatele či např. o nákup nového automobilu. Právě výběrem 
nejvhodnějšího dodavatele se budu zabývat i já v této diplomové práci. 
11 
 
1 Vymezení problému a cíle práce 
Cílem této diplomové práce je využití získaných znalostí pokročilých metod analýz a 
modelování, neboli metod využívajících výpočetní techniku a nástroje umělé 
inteligence, a jejich aplikace při řešení problému výběru dodavatele stavby při celkové 
rekonstrukci panelového domu, který je ve vlastnictví členů Společenství vlastníků 
jednotek domu Foltýnova 23, 25, 27. Pro tuto rekonstrukci budou mj. využity 
prostředky z dotačních programů Zelená úsporám a NOVÝ PANEL. 
 
Prvním krokem bude stručná analýza současného stavu domu a potřeb stavby. Pro 
analýzu využiji projektovou dokumentaci pro stavební povolení, jejíž součástí je i 
rozpočet celého projektu. Analýzu bude následovat sběr a předběžná selekce nabídek od 
poptávaných firem. 
 
Poté společně s představiteli Společenství vlastníků určíme hodnotící kritéria a jejich 
varianty. Jednotlivé varianty budou ohodnoceny body a váhami podle jejich vhodnosti a 
důležitosti, bude provedeno jejich srovnání a celkové vyhodnocení. Veškeré údaje 
nejprve zpracuji v programu MS Excel a poté v programu Matlab. Z moderních metod 
zde bude využito fuzzy logiky.  
 
Nejvhodnější dodavatel bude doporučen Společenství pro realizaci projektu.   
 
Nedílnou součástí této práce bude model a program vytvořený v Matlabu (na 
přiloženém CD). 
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2  Teoretická východiska práce 
Tato kapitola je věnována stručnému vysvětlení teorie, která je potřebná pro pochopení 
problematiky mé diplomové práce. 
2.1 Fuzzy logika 
Fuzzy logika a teorie množin jako taková byla poprvé představena profesorem 
Californské univerzity v Berkley  Lotfi Zadehem v roce 1965 jako podobor matematiky, 
který logickým výrokům přiřazuje stupně příslušnosti – hodnoty v intervalu od 0 do1. 
Fuzzy logika operuje s tzv. mlhavými pojmy (od anglického fuzziness – mlhavost), 
které nemají jasně ohraničené okraje. Nejedná se zde tedy pouze o hodnoty true a false, 
ale i o hodnoty mezi nimi – pohybujeme se na celém intervalu <0,1>. Fuzzy logika tedy 
zahrnuje mnohem více variant než klasická výroková logika a proto je i v praxi 
mnohem využitelnější. Ve fuzzy logice často příslušnost k určité množině vyjadřujeme 
slovně – menší, větší, téměř prázdný, atd.   
 
Fuzzy logiku také jinak nazýváme jako vícehodnotovou logiku. Příkladem může být 
následující obrázek. Vše, co děláme, je ovlivněno určitým rizikem neúspěchu, který 
jistě chceme nějak vyjádřit. Nestačí nám pouze fakt, že riziko existuje, nebo ne. 
Potřebujeme jeho výši nějak učit – např. nízké, střední a velké. S klasickou výrokovou 
logikou bychom si zde nepomohli. A právě v takovýchto případech přichází na řadu 
fuzzy logika.   
 
 
Obrázek 1: Princip fuzzy logiky 
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Fuzzy zpracování  
V rámci zpracování zadaného problému metodou fuzzy logiky musíme zpravidla 
provést tři základní kroky:  
• fuzzifikaci  
• fuzzy inferenci  
• defuzzifikaci  
 
 
Obrázek 2: Postup fuzzy zpracování 
 
V první fázi - během fuzzifikace - převedeme reálné proměnné na jazykové vyjádření, 
tedy například (u rizika) velmi nízké, nízké, střední, nadprůměrné, vysoké, velmi vysoké. 
Matematickou funkcí poté určíme stupeň členství těchto atributů v dané množině.  
 
Druhým krokem je fuzzy inference. V této fázi musíme nadefinovat chování systému 
pomocí pravidel IF..THEN/ELSE. Stav příslušné proměnné vyhodnocujeme pomocí 
podmínkových vět a pro každé pravidlo určujeme váhu. Výsledkem tohoto kroku je 
jazyková proměnná – v našem případě dostaneme odpověď „podstoupit riziko ano/ne“. 
 
Závěrečná fáze defuzzifikace slouží k převedení výsledků předchozí fáze na reálné 
hodnoty. Takovými může být například stanovení rizika.  
 
Použití fuzzy technologie 
Fuzzy logika se dnes využívá v téměř všech oborech. Následuje seznam několika 
konkrétních příladů: 
• fuzzy regulace v japonském metru - automatické řízení - zvýšená přesnost 
zastavování, plynulejší brzdění a hlavně nižší spotřeba energie 
• fotoaparáty s automatickým vyhledáváním centrálního bodu pro zaostření  
• ABS, řízení motoru, volnoběhu a klimatizace automobilu  
14 
 
• řízení výtahů (Mitsubishi) 
• korekce chyb ve slévárenských zařízeních na plastické výrobky (Omron) 
• rozpoznávání řeči 
• fuzzy SQL (Omron) 
• pomoc při hledání identifikačních a profilových systémů pachatele  
• analýza portfolia při investování na kapitálovém trhu 
• pračky s přizpůsobením teploty vody  
 
2.2 Program Zelená úsporám 
Jedná se o program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem 
životního prostředí ČR. Program je zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje 
domácností v rodinných a bytových domech. Prostřednictvím Programu je podporováno 
kvalitní zateplování rodinných a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za 
nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do 
nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu. 
 
Česká republika financuje tento Program z prodeje emisních kreditů Kjótského 
protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Celková očekávaná alokace Programu 
je až 25 miliard korun. 
 
Základní členění Programu [20] 
A. Úspora energie na vytápění  
A.1. Celkové zateplení  
A.2. Dílčí zateplení 
B. Výstavba v pasivním energetickém standardu 
C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody  
C.1. Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu 
a účinná tepelná čerpadla  
C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných 
čerpadel do novostaveb  
C.3. Instalace solárně-termických kolektorů  
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Kdo může žádat o podporu [20] 
Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových 
domů, kteří dům využívají k bydlení nebo k poskytování bydlení třetím osobám, tedy: 
• fyzické osoby podnikající i nepodnikající,  
• společenství vlastníků bytových jednotek,  
• bytová družstva,  
• města a obce (včetně městských částí),  
• podnikatelské subjekty,  
• případně další právnické osoby. 
 
2.2.1 Oblast A: Úspora energie na vytápění 
Projekt realizovaný SVJ domu Foltýnova 23, 25, 27 využije dotaci z této oblasti 
Programu, konkrétně části A1 .  
 
V oblasti A program Zelená úsporám podporuje opatření vedoucí k úsporám energií 
na vytápění prostřednictvím celkového, nebo dílčího zateplení bytových domů. 
 
O dotaci lze žádat pouze na zateplení takových panelových domů, které: 
• „nemají statické či jiné poruchy a odpovídají tak požadavkům aktuálně platných 
právních a technických předpisů (tedy splňují podmínky programu Nový 
PANEL, i když tento program nevyužijí) 
• plánují rekonstrukci provést současně se zateplením s využitím programu Nový 
PANEL.“ [20] 
 
„V případě, že je bytový dům spoluvlastněn majiteli bytových jednotek (Společenství 
vlastníků bytových jednotek) musí s dotací z programu Zelená úsporám souhlasit 
nadpoloviční většina majitelů (respektive 75 % - nebo více, s ohledem na stanovy 
SVJ).“ [20] 
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Tabulka 1: Výše podpory v Programu ZÚ, oblast A (1.část) [20] 
 
„Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů nezbytných 
pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí o investiční podporu. 
Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu investiční akce a bude 
poskytována do vyčerpání financí vyčleněných pro tento účel, nejpozději však do 31. 
března 2010.“ [20] 
 
 
Tabulka 2: Výše podpory v Programu ZÚ, oblast A (2.část) [20] 
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2.2.2 Oblast B: Výstavba v pasivním energetickém standardu 
„V oblasti B podporuje program Zelená úsporám výstavbu nových rodinných a 
bytových domů splňujících pasivní energetický standard. Podporována je i změna 
stavby stávajících obytných domů na energeticky pasivní domy, podmínkou pro 
přidělení podpory je v obou případech dosažení měrné roční potřeby tepla nejvýše 20 
kWh/m2 u rodinných domů respektive 15 kWh/m2 u bytových domů. Dotace se 
přiděluje jako pevná částka na jeden rodinný dům (250 000 Kč) nebo jednu bytovou 
jednotku v bytovém domě (150 000 Kč).“ [20] 
 
2.2.3 Oblast C: Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a 
přípravu teplé vody 
„V podoblasti C podporuje program Zelená úsporám výměnu stávajících 
neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina) za nízkoemisní 
zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla v rodinných a bytových domech. Dále 
zahrnuje o instalaci ekologických zdrojů v novostavbách a instalaci solárně-termických 
kolektorů na přípravu teplé vody nebo na kombinaci přípravy teplé vody a přitápění do 
stávajících staveb i do novostaveb.“ [20] 
 
2.3 Program NOVÝ PANEL 
NOVÝ PANEL je program na podporu oprav a modernizací bytových domů. Program 
vznikl 1. 5. 2009 jako rozšířené pokračování programu PANEL. Poskytovatelem 
podpory je Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) a Českomoravská 
záruční a rozvojová banka, a. s. (pro bankovní záruky). 
 
„Cílem programu je pomocí zvýhodněných podmínek přístupu k úvěrům poskytnutých 
bankami a stavebními spořitelnami usnadnit financování oprav a modernizace bytových 
domů. Program je možné využít ve dvou rovinách: 
a) Zvýhodněná záruka (M-záruka nebo P-záruka) ČMZRB a.s. v případě, že  
úvěrující banka vyžaduje ručení (u společenství vlastníků v případě části 
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úvěru připadajícího na jednu bytovou jednotku) nad 300 000 Kč do výše 
80% jistiny úvěru. 
b) Dotace na úhradu úroků 
Podmínky a rozsah poskytování dotace na úhradu úroků jsou upraveny 
nařízením vlády č. 299/2001 Sb. v platném znění (dále jen „nařízení vlády č. 
299/2001 Sb.“).“[15] 
 
Dotace se poskytuje ve výši rozdílu splátek úvěru, která odpovídá snížení úroku z úvěru 
proti sazbě uvedené ve smlouvě o úvěru o 2,5 – 4 procentní body v závislosti na 
rozsahu, kvalitě a komplexnosti prováděných oprav (viz Příloha č.1: Program NOVÝ 
PANEL - Seznam oprav a modernizací, na které lze poskytnout podporu) [15] :  
 
č. 
Výše podpory odpovídá 
výši rozdílu splátek k 
úvěru odpovídající 
snížení úroku z úvěru 
nejvýše o 
Předmět opravy domu 
1 2,50% všechny činnosti uvedené v části A přílohy č.1 
2 3% všechny činnosti uvedené v částech A a B přílohy č.1 
3 4% všechny činnosti uvedené v částech A, B a C přílohy č.1 
4 
4% 
všechny činnosti uvedené v části A přílohy č.1 a 
současně jsou splněny požadavky na energetickou 
náročnost budov platné pro třídu B podle zvláštního 
právního předpisu upravujícího energetickou náročnost 
budov 
5 
2,50% 
všechny činnosti uvedené v části D přílohy č.1, pokud 
byla současně poskytnuta podpora dle řádku 1 
6 
3% 
všechny činnosti uvedené v části D přílohy č.1, pokud 
byla současně poskytnuta podpora dle řádku 2 
7 
4% 
všechny činnosti uvedené v části D přílohy č.1, pokud 
byla současně poskytnuta podpora dle řádku 3 
Tabulka 3: Nový panel - Dotace na úhradu úroků 
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3 Analýza problému a současné situace  
Současný stav domu ve vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu Foltýnova 
23, 25, 27 (dále SVJ či Společenství) je poměrně žalostný. Jedná se o standardní 
osmipodlažní třívchodový panelový bytový dům předaný do užívání v roce 1984. 
V domě je 3 x 24 bytových jednotek (vždy jedno, dvou a třípokojový byt na jednom 
podlaží). Tento dům nebyl v minulosti nijak rekonstruován, docházelo pouze k drobným 
opravám či neorganizované výměně oken.  
 
Dům původně obsahoval pouze družstevní byty, spravované Stavebním bytovým 
družstvem Průkopník. Od roku 2007 se ovšem byty začaly zájemcům převádět do 
osobního vlastnictví. Ze 72 bytových jednotek je nyní 60, tj. cca 83% v osobním 
vlastnictví, zbytek bytů je v užívání členů bytového družstva. 
 
V roce 2009 byl majiteli bytů schválen vznik Společenství vlastníků jednotek. SVJ 
vzniklo z potřeby lépe spravovat majetek spoluvlastníků a také z důvodu plánované 
rekonstrukce v nejbližších letech. Brzy po vzniku SVJ a stanovení statutárních orgánů 
začali představitelé Společenství pracovat na přípravě rekonstrukce. Pro tento projekt se 
rozhodli využít nejen naspořených peněz ve fondu oprav a úvěru, ale také financí 
plynoucích z dotačních programů Zelená úsporám a NOVÝ PANEL. Z důvodu 
omezené platnosti nabídky těchto programů bylo nutné začít co nejdříve se sestavením 
projektové dokumentace a výběrem vhodné firmy. Vytvoření projektové dokumentace 
bylo svěřeno zkušenému projektantovi a po jejím obdržení ihned SVJ kontaktovalo 
několik firem s poptávkou na vypracování jejich nabídky. 
 
Společenství se na základě projektu rozhodlo, že celou rekonstrukci rozdělí do dvou 
celků. Jedním z nich je výměna výtahů, úprava šachet a modernizace strojoven. Druhý, 
podstatně rozsáhlejší celek, zahrnuje samotnou revitalizaci domu. Pro každý celek bude 
zvlášť vybrána firma, u které budou práce objednány.  
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3.1 Informace o Společenství  
Název:   Společenství vlastníků jednotek domu Foltýnova 23, 25, 27  
Datum vzniku:  1. května 2009 
Sídlo:    Brno, Foltýnova 1011/27, PSČ 635 00 
Identifikační číslo:  283 52 297 
Právní forma:   Společenství vlastníků jednotek  
Předmět činnosti:  správa domu 
 
Statutární orgán:   
předseda:   Ing. Miloš Ondřejík 
místopředseda:  Alena Šenkýřová 
člen:    Vlasta Štenclová 
 
 
Obrázek 3: Současný stav domu 
 
Za výbor jedná navenek jeho předseda. Jde-li o písemný právní úkon musí být podepsán 
předsedou výboru a dalším členem výboru. 
 
Hlavním důvodem vzniku SVJ bylo zajištění péče o společný majetek jednotlivých 
vlastníků bytových jednotek a k zastupování vlastníků navenek. Fungování SVJ 
upravuje Zákon č. 72/1994 Sb., jinak také Zákon o vlastnictví bytů (ZOVB).  
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SVJ je specifickou právní osobou, která je oprávněna zastupovat vlastníky ve věcech 
spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu. 
 
Společenství je podle zákona oprávněno k:  
• „uzavírání smluv s dodavateli služeb spojených s užíváním jednotek, 
• sjednání pojištění domu, 
• uzavírání smluv, evidenci a vybírání nájemného v případech, kdy společné části 
domu jsou dále pronajímány, 
• vedení účetnictví.“ [7] 
 
 
Druhým podstatným důvodem pro vznik SVJ byla potřeba rekonstrukce domu a s ní 
spojená nutnost úvěru u banky. Díky statutu Společenství mohou vlastníci bytů bance 
nabídnout odpovídající zajištění úvěru.  
 
3.2 Rozsah rekonstrukce a požadavky na dodavatele  
Rozsah veškerých oprav a výměn se odvíjí od několika faktorů. Prvním z nich je 
skutečná potřeba změny stávajícího stavu dílčích částí domu – některé jsou v havarijním 
stavu. Druhým faktorem pro stanovení rozsahu byl návrh projektanta, vytvořený 
s ohledem na požadavky jednotlivých dotačních programů. Zde se zohledňovaly 
například faktory ovlivňující množství unikajícího tepla, životnost atd. 
 
Po několikaměsíční spolupráci SVJ a projektanta byla konečně vytvořena celá 
projektová dokumentace. Na jejím základě dále uvádím rozpis budoucích prací, včetně 
orientační ceny (Tabulka 4 a 5). 
 
Dále bylo stanoveno, že SVJ si přeje lodžie Stavo-Lodem a zateplovací systém Baumit, 
což také samozřejmě bylo uvedeno v poptávce.  
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 Činnosti Orientační 
cena 
     
► Sanace a statické zajištění konstrukce domu 50 000 Kč 
  
Provedení statického posudku a odborného posouzení stavu pláště budovy, návrh 
případné sanace a statického zajištění konstrukcí domu  
     
► Náhrada zavěšených balkónů za přistavené betonové lodžie 2 600 000 Kč 
Demontáž stávajících zavěšených ocelových balkónů.  
Nové betonové zavěšené lodžie hloubka cca 150 cm, přední stěny (zábradlí) 
betonové rovné bez mezery mezi stěnou a podlahou, střední a boční stěny plné     
Podlaha lodžie – dlažba, horní hrana zábradlí lodžie oplechování  
     
► Rozšíření stávajících zapuštěných lodžií o přistavené lodžie  800 000 Kč 
Demontáž stávajících betonových zábradlí.  
Nové betonové zavěšené lodžie hloubka cca 80 cm, přední stěny (zábradlí) betonové 
rovné bez mezery mezi stěnou a podlahou, boční stěny plné     
Podlaha lodžie – dlažba, horní hrana zábradlí lodžie oplechování  
     
► Provedení nového zastřešení - sedlová střecha  1 600 000 Kč 
Střecha sedlová s plechovou krytinou  
  
Zateplovací systém, izolant dle návrhu projektanta  
     
► Úprava I. nadzemního podlaží a soklu 600 000 Kč 
Přední strana domu: Vybourání copilitu, zazdění Ytong, zateplovací systém a izolant 
dle návrhu projektanta, sklepní okna plastová sklopná. Venkovní stěna celá obklad 
včetně stěn u vstupních dveří  
 
  
Zadní strana domu: Výměna sklepních oken za plastová sklopná  
     
► Zateplení a povrchová úprava obvodového pláště budovy 3 500 000 Kč 
  
Zateplovací systém, izolant, povrchová úprava a barevné řešení dle návrhu 
projektanta  
     
► Zateplení stropu vstupu do domu a zádveří 200 000 Kč 
  Zateplovací systém, izolant dle návrhu projektanta  
     
► Výměna výplní otvorů oken (balkónových sestav) na chodbách  230 000 Kč 
  
Nové plastové balkónové sestavy s pravými dveřmi otevíranými dovnitř, okno pevné 
neotvírané  
     
► Výměna výplní otvorů vstupních sestav s úpravou umístění poštovních schránek 350 000 Kč 
  
Demontáž ocelových vstupních dveří a nahrazení hliníkovou sestavou s vestavenými 
poštovními schránkami vedle dveří (přístupné z obou stran)  
     
► Výměna výplní otvorů zadních vstupních dveří 90 000 Kč 
  
Demontáž zadních vchodových ocelových dveří a jejich nahrazení dveřmi 
plastovými jednokřídlými  
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 Činnosti Orientační 
cena 
     
► Výměna vnitřních dřevěných dveří ve vstupu 60 000 Kč 
  
Demontáž dřevěných dveří ve vstupu a jejich nahrazení dveřmi hliníkovými 
dvoukřídlými – dělení 2/3 ku 1/3   
     
► Úprava vzduchotechniky 80 000 Kč 
  Odvětrání stoupacích šachet domu ventilačními turbínami LOMANCO   
     
► Okapový chodník, přístupový chodník k zadnímu vchodu, terén kolem domu 100 000 Kč 
Přeložení, případně nová dlažba.  
  Úprava a rekultivace terénu  
     
► Úprava vstupu do domu a zádveří 60 000 Kč 
  Nová dlažba s čistící zónou, úprava stěn a osvětlení  
     
► Klempířské a zámečnické výrobky 300 000 Kč 
  Parapety, atika, stříšky lodžií, stříšky nad vchody, větrací mřížky  
     
► Hromosvody 30 000 Kč 
  Instalace nových hromosvodů (na fasádu nebo do fasády), revizní zpráva.  
     
► Nátěry 80 000 Kč 
  
Nátěry vnějších dveří bojleroven, nátěry vnitřních dveří a zárubní kočárkáren, 
úklidových místností, sklepů, prádelen, mandloven  
     
► Držáky šňůr na sušení  30 000 Kč 
  Instalace držáku šňůr na sušení v lodžiích na chodbách  
     
► Sítě proti holubům  60 000 Kč 
  
Montáž ochranné sítě z umělých vláken proti ptactvu, včetně lanka a kotvení na 
lodžie na chodbách  
 Celkem 10 760 000 Kč 
Tabulka 4: Rozsah činností pro rekonstrukci 
 
 
 
 
Činnosti 
Orientační 
cena 
     
► Výměna a rozšíření výtahů 3 600 000 Kč 
Kompletní demontáž stávajícího výtahového zařízení včetně drátěné klece šachty a 
nahrazení novým.  Bez demontáže 
  Zvětšení kabiny výtahu a její provedení tak, aby splňoval podmínky pro jeho užívání 
handicapovanými osobami. Provedení nového opláštění šachty.   
Tabulka 5: Rozsah činností pro výměnu výtahu 
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3.3 Základní údaje o oslovených firmách 
Společenství věnovalo opravdu velké úsilí sběru informací o různých možnostech 
rekonstrukce (různé firmy, materiály, atd.). Po důkladném prostudování informací o 
možných dodavatelích provedli představitelé SVJ výběr několika „horkých“ kandidátů, 
kterým byla zaslána žádost o jejich cenový a technologický návrh rekonstrukce.   
 
Jak již bylo uvedeno výše, celý projekt byl rozdělen do dvou celků – výměny výtahů a 
samotné rekonstrukce domu. Níže jsou uvedeny stručné informace o firmách, které byly 
osloveny s poptávkou. 
 
3.3.1 Výměna výtahů 
Každá z oslovených firem splňuje požadavky EU na bezpečnost a užívání 
handicapovanými lidmi. Všechny firmy nabízejí kompletní výměnu výtahů včetně 
demontáže stávajících výtahů, zbourání šachty a výstavby nové.  
 
Konekta [9] 
 
KONEKTA výtahy, a.s. 
Na Zeliskách 429/1, Brno, 635 00 
IČ: 25347195 
 
 
Obrázek 4: Konekta – reference 1 
 
Obrázek 5: Konekta – reference 2
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„Konekta výtahy a.s. je česká firma, která vznikla v roce 1997 a navázala na dlouholeté 
tradice a zkušenosti pracovníků z Výrobního družstva, Konekta Brno, Kovopodnik 
města Brna a Transporty Brno.“ [9] Všichni pracovníci jsou kmenoví zaměstnanci 
akciové společnosti.  
 
 
OTIS [14]  
 
OTIS a.s. 
Jana Opletala 1279, Břeclav, 690 59 
IČ: 42324254 
 
Obrázek 6: Otis – reference 1 
  
Obrázek 7: Otis – reference 2 
 
Otis je světově největší výrobce výtahů, eskalátorů, pohyblivých chodníků a dalších 
vertikálních dopravních systémů. 
 
„Společnost OTIS je právním nástupcem bývalé Transporty, později Tranzy Brno a 
Břeclav a má dobré předpoklady, jak tyto, ale i jiné výtahy efektivně modernizovat. 
Realizuje etapové a kompletní rekonstrukce z výrobního závodu v Břeclavi. Jako 
novinku uvádí novou generaci výtahů GEN2, unikátní systém výtahu bez strojovny. 
Předností je servis výtahů opřený o 24 hodinový bezplatný dispečink. Otis nabízí 
komplexní řadu výtahových řešení tak, aby odpovídala různým požadavkům typů a 
designů.“[14]  
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OTIS v České republice je schopný dodávat kompletní řadu lanových a hydraulických 
výtahů. Podle přání zákazníka dodává OTIS širokou řadu řídících systémů, uspořádání 
zařízení a vyhotovení kabin a nástupních stanic v široké škále povrchů, včetně 
panoramatických výtahů. 
 
 
Výtahy VM [16]    
 
VÝTAHY, s.r.o.  
Sídlo: Vrchovecká 216, Velké Meziříčí, 594 29  
IČ: 46342354 
 
Obrázek 8: Výtahy VM – reference 1 
 
Obrázek 9: Výtahy VM – reference 2 
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ThyssenKrupp [22]     
 
ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. 
Bucharova 14/2641, Praha, 158 00  
IČ: 61507229 
 
 
Obrázek 10: ThyssenKrupp – reference 1 
 
Obrázek 11: ThyssenKrupp – reference 2 
 
„Společnost ThyssenKrupp Výtahy je dceřinou společností německé společnosti 
ThyssenKrupp Elevator AG, člena korporace ThyssenKrupp. Na českém trhu výtahů 
působí od roku 1994. Sídlo společnosti je v Praze, další pobočka je i v Brně.  
 
Společnost ThyssenKrupp Výtahy dodává kompletní škálu technologií pro přepravu 
osob z vlastní produkce ThyssenKrupp v Německu, Francii, Španělsku a Holandsku 
počínaje výtahy všech typů, přes eskalátory a pojízdné chodníky až po nástupní mosty 
do letadel a schodišťových plošin pro tělesně postižené. Zároveň provádí servis a 
modernizace výše uvedených výrobků. Díky vysoce kvalitnímu technickému zázemí 
provádí také servis výtahů ostatních výrobců.“[22] 
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Kone [23]    
 
KONE Czech Republic 
Lužná 716/2, Praha 6, 160 00 
 
IČ: 00176842 
 
 
Obrázek 12: Kone – reference 1 
 
Obrázek 13: Kone – reference 2 
 
KONE je jednou z vedoucích společností v globálním obchodu s výtahy a eskalátory. 
Poskytuje inovativní a servisní řešení pro výtahy, eskalátory a automatické dveře. 
Velkou výhodou výtahů Kone je moderní technologie, která se obejde bez strojovny a 
protizávaží.   
 
Kone podporuje zákazníky na každém kroku, od designu, výroby a instalace až k 
servisu a modernizaci. Společnost má více než 30 000 zaměstnanců v 49 zemích. 
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3.3.2 Revitalizace domu 
Všechny oslovené firmy jsou registrované v Seznamu odborných dodavatelů pro 
program Zelená úsporám. Každá z firem je schopna vyhovět všem požadovaným 
položkám rekonstrukce. 
 
EKONOMSERVIS [6] 
 
EKONOMSERVIS – stavby, a.s. 
Masná 9, Brno, 602 00 
IČ: 46974857 
 
 
Obrázek 14: Ekonomservis – reference 1 
 
 
 
Obrázek 15: Ekonomservis – reference 2 
 
„Společnost EKONOMSERVIS – stavby, a.s. poskytuje své služby už od roku 1992 a 
od roku 2005 rozšířila svoji činnost i na území Slovenska. Původně byla založena pro 
poskytování komplexního ekonomického servisu firmám (ekonomické poradenství, 
zpracování účetnictví, zastoupení zahraničních firem apod.). Během let se však 
vyprofilovala na stavebním trhu jako stavební firma, zabývající se především 
regeneracemi a zateplováním panelových a bytových domů, zateplováním budov, ale i 
opravami balkonů a lodžií, výstavbou nových lodžií z prefabrikátů, zhotovováním 
vazníkových střech apod. „[6] 
 
Od roku 1997 se firma specializovala především na zateplování budov a sanace vad 
panelové výstavby. Firma má proškoleno kolem 100 pracovníků na provádění 
30 
 
zateplovacích prací, garantuje kvalitu prací v západním standardu (při použití kvalitních 
materiálů především firmy Baumit, Stomix, a jiné).  
 
Certifikáty a členství: 
- od druhé poloviny roku 2001 ISO 9001:2000 
- od začátku roku 2001 členem Cechu pro zateplování budov v Praze 
- v roce 2009 environmentální systém v souladu s normou ČSN EN ISO 14001:2005 
- členem Hospodářské komory v Brně.     
 
Kopřiva [10] 
 
Kopřiva – Revitalizace panelových domů s.r.o. 
Písečná 509/5, Brno, 620 00 
IČ: 49446509 
 
 
Obrázek 16: Kopřiva - reference 
 
Firma se zabývá regenerací panelových domů, dodávkou plochých a sedlových střech, 
izolacemi, dodávkou a montáží železobetonových lodžií, výměnou oken a vstupů. Je 
nástupcem fyzických osob podnikajících v oblasti stavebních izolací v regionu Brno, 
Brno – venkov. 
 
„Od roku 2001 se firma zabývá i regenerací budov občanské a průmyslové výstavby. V 
sortimentu prací je obsažena i výměna oken, dodávky lodžií a výměna ZTI a výtahů. Od 
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dubna 2007 má firma k dispozici 25.000 m2 vlastního rámového lešení, čímž docílí 
větší produktivity při realizaci regenerací. Dále pak má firma k dispozici stavební dvůr 
o rozloze cca 2.000 m2 pro úložku materiálu. Díky objemu nárůstu stavebních zakázek, 
se vedení firmy rozhodlo v průběhu roku 2009, že bude provedena transformace ze 
společnosti s ručením omezeným na společnost akciovou se sídlem v Brně.  
 
Firma Kopřiva je stálým dodavatelem stavebních prací pro všechna brněnská bytová 
družstva např. SBD Mír, SBD Družba, SBD Nový Domov, SBD Průkopník, SBD Máj. 
Mezi významné odběratele patří také M.S.U. s.r.o., Kaláb s.r.o., Tocháček s.r.o. a různá 
menší bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek. „[10] 
 
Certifikáty a členství: 
- systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 
- od začátku roku 2001 členem Cechu pro zateplování budov v Praze 
- environmentální systém v souladu s normou ČSN EN ISO 14001:2005 
- v roce 2009 firma zavedla systém ČSN OHSAS 18001:2008 
 
PSK [16] 
 
PSK Group, spol. s r.o.  
Vídeňská 148/104b, Brno, 619 00 
IČ: 25597710 
   
 
Obrázek 17: PSK – reference 1 
 
 
Obrázek 18: PSK – reference 2 
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„PSK Group je moderní stavební společností, jejíž hlavní výrobní program je zaměřen 
na realizaci komplexních a ucelených stavebních zakázek s působností na celém území 
České republiky, ovšem především na území Jihomoravského kraje. Společnost se 
zaměřuje při realizaci stavebních zakázek především na uplatňování moderních 
stavebních technologií na stavebním trhu při provádění generálních dodávek 
občanských, pozemních, průmyslových a inženýrských staveb. Dále společnost také 
plně zajišťuje projektovou činnost v investiční výstavbě, investorskou a inženýrskou 
činnost a v neposlední řadě také poradenství a pomoc v oblasti zajišťování investičních 
finančních zdrojů. 
Vybavení stavebními mechanizmy je na úrovni standardní české stavební firmy, se 
všemi druhy zařízení potřebnými k realizaci stavebního díla v kategorii HSV a PSV. 
Společnost trvale investuje do nákupu stavebních strojů, mechanismů a stavebních 
nástrojů především z hlediska uplatňování moderních technologických postupů při 
realizaci stavebních zakázek.“ [16] 
 
Společnost PSK Group, spol. s r.o. Brno zrealizovala za dobu své existence mnoho 
stavebních zakázek z oblasti pozemního, průmyslového a inženýrského stavitelství.  
 
Certifikáty a členství: 
- systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 
- systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 
- systém managementu bezpečnosti práce dle ČSN OHSAS 18 001:2008 
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MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE [13] 
 
MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o. 
Jižní nám. 7/7, Brno, 619 00 
IČ: 485 29 303 
 
 
Obrázek 19: Moravská stavební unie - reference 
 
Společnost Moravská stavební unie - MSU s.r.o. byla založena v roce 1993 a od té doby 
podniká v oboru pozemního stavitelství na území České republiky a Spolkové republiky 
Německa.  
 
„V České republice provádí firma stavební práce na klíč v oboru pozemního stavitelství, 
bytové domy, občanskou a průmyslovou výstavbu, nástavby a půdní vestavby na 
bytových domech, revitalizace panelových domů, zateplování staveb různými fasádními 
systémy a rekonstrukce objektů. Dále se zabývá odborným řešením v oblasti 
odstraňování vlhkosti stavebních konstrukcí.  
 
Se zateplováním začala firma před více než 15lety a do dnešního dne provedla 
regenerace již asi stovky bytových domů. Firma klade vysoké nároky na jakost 
odvedené práce, a proto používá k zateplení pouze certifikované zateplovací systémy 
renomovaných výrobců (Stomix, Caparol, Baumit) a práce provádí především vlastními 
vyškolenými a prověřenými pracovníky. Díky zkušeným stavbyvedoucím a technickým 
pracovníkům, vlastnímu lešení, propracovanému systému zásobování a kompletnímu 
zázemí, je firma schopna nabídnout veškeré práce za výhodné ceny. „[13] 
 
Certifikáty a členství: 
- systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 
- systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 
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Komfort [8] 
 
KOMFORT, a.s. 
Křenová 72, Brno, 602 00  
IČ: 25524241 
 
 
Obrázek 20: Komfort - reference1 
 
Obrázek 21: Komfort - reference2 
 
Obrázek 22: Komfort - reference3 
 
„Společnost KOMFORT, a.s. navazuje na úspěšnou a dlouhodobou existenci 
jihomoravského a brněnského stavebnictví, zejména bývalých Pozemních staveb Brno, 
s.p., z jejichž tradic vznikla v roce 1991 v privatizačním procesu jako KOMFORT, spol. 
s r.o. K 1. květnu 1998 se transformovala na akciovou společnost, čímž posílila své 
postavení na trhu a zejména zvýšila důvěryhodnost a záruky vůči veškerým svým 
obchodním partnerům.  
 
Velmi výraznou lokalitou, jejíž výstavba byla dokončena v roce 1999, je soubor cca 65 
rodinných domů Soběšice - Rygle, který prokázal reálnost záměru společnosti a dnes je 
po kompletním dokončení důkazem a referencí profesionality a kvality týmu 
společnosti, který se na této výstavbě podílel. Poté následovala výstavba a developerské 
zabezpečení dalších velkých celků, zejména výstavba obytného souboru „Za Kněžským 
hájkem“ v lokalitě Žebětín, který byl ukončen v roce 2006. „[8] 
 
V posledních letech se společnost KOMFORT, a.s. také úspěšně podílela na revitalizaci 
a regeneraci panelových domů v městě Brně, zejména v městské části Brno – Židenice, 
Brno - Sever, Kohoutovice, Bystrc a městě Kuřim včetně jejich nadstaveb.  
 
Certifikáty a členství: 
- od roku 2000 systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 
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- od roku 2004 systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 
- od roku 2006 systém managementu bezpečnosti práce dle ČSN OHSAS 18 001:2008 
- členem Hospodářské komory v Brně 
 
Vašstav [17] 
 
VAŠSTAV, s.r.o. 
Staňkova 18, Brno, 602 00 
IČ 46964541 
 
Obrázek 23: Vašstav – reference 1 
 
Obrázek 24: Vašstav – reference 2 
 
Společnost VAŠSTAV, s.r.o. je ryze českou firmou působící na trhu od roku 1992. V 
současné době zaměstnává cca 120 zaměstnanců a roční obrat se pohybuje od 120 do 
150 mil. Kč. 
 
„Firma je dlouhodobým a kvalitním hráčem na stavebním trhu. Za svou kariéru 
postavila a zregenerovala mnoho domů a bytů. Potenciál firmy je v týmu odborníků, 
kteří se orientují v problematice regenerace a státních dotací. Filozofií společnosti je 
spokojený zákazník, kterému nabídne kompletní služby engineeringu včetně realizace 
projektu.  
 
Vizí a cílem společnosti je být spolehlivým dodavatelem stavebních prací a vycházet 
vstříc požadavkům zákazníků na rozsah, objem, kvalitu a termín stavebních prací. 
Trvale uplatňuje moderní technologická řešení staveb. Tyto cíle realizuje dlouhodobou 
a cílevědomou spolupráci se zákazníky, dodavateli a zaměstnanci společnosti.“[17] 
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Certifikáty a členství: 
- systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 
- systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 
- od roku 2006 systém managementu bezpečnosti práce dle ČSN OHSAS 18 001:2008 
- členem Hospodářské komory v Brně 
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3.4 Nabídky poptávaných firem 
Oslovené firmy měly k dispozici veškeré potřebné informace pro sestavení svých 
nabídek, včetně seznamu požadovaných dokumentů atd. K poptávce rekonstrukce domu 
byl taktéž přiložen soubor s položkovým rozpočtem, který každá firma vyplnila. 
Nevyplněný položkový rozpočet je součástí této práce (Příloha II.).  
 
Pro sběr nabídek použilo Společenství tajnou obálkovou metodu. Všechny nabídky, 
které byly doručeny na adresu společenství do data uvedeného v poptávce, byly 
rozbaleny a zaevidovány na společné schůzi všech vlastníků bytových jednotek.  
 
Pro přehlednou evidenci a také možnost nabídky posoudit byla určena kritéria, která 
SVJ (s přispěním projektanta) považuje za nejdůležitější. Rozpis těchto kritérií a 
souhrnné tabulky uvedu dále v této kapitole.  
 
3.4.1 Výměna výtahů 
S žádostí o cenovou nabídku bylo po „předvýběru“ osloveno 6 firem, z čehož 5 
odevzdalo své nabídky v pořádku a včas. Těchto 5 firem tedy postoupilo do užšího 
výběrového řízení. 
 
Pro srovnání a hodnocení nabídek na výměnu výtahů bylo určeno 8 hodnotících kritérií: 
• cena za jeden výtah 
• doba od objednávky po začátek montážních prací 
• délka montáže 
• záruční doba 
• kapacita výtahu 
• možnost GSM spojení s dispečinkem v případě poruchy 
• rychlost výtahu 
• nutnost investora zařídit dodavateli nějaké zvláštní podmínky (místnost 
pro pracovníky, WC, sklad atp.).  
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Ke konkrétnímu významu jednotlivých kritérií více v kapitole 4.  
 
Nabídky všech 5 firem, kterými se budu dále zabývat, jsou uvedeny v následující 
tabulce. 
 
Firma Cena za ks Termín dodávky Délka práce Záruka 
Počet 
osob GSM Rychlost 
Požadavky 
na 
investora 
Konekta 926 700,00 Kč 12 týdnů 35 prac. dnů 36 měsíců 5 ano 0,63 m/s ano 
Otis 1 137 400,00 Kč 12 týdnů 30 prac. dnů 60 měsíců 5 ne 1 m/s ne 
Výtahy VM 1 094 500,00 Kč 12 týdnů 25 prac. dnů 48 měsíců 4 ano 0,63 m/s ano 
ThyssenKrupp 1 209 900,00 Kč 10 týdnů 20 prac. dnů 65 měsíců 4 ne 1 m/s ne 
Kone 1 191 500,00 Kč 16 týdnů 25 prac. dnů 60 měsíců 6 ano 0,63 m/s ne 
Tabulka 6: Nabídky firem - výměna výtahů 
 
3.4.2 Rekonstrukce domu 
Stejně jako u výměny výtahů, i v případě rekonstrukce domu bylo s žádostí o cenovou 
nabídku osloveno několik firem. Celkem SVJ odeslalo poptávku do 8 firem, z nichž 7 
odevzdalo své nabídky v pořádku a včas. Jedna firma byla později vyřazena, protože 
nesplnila nutnou podmínku – zápis v Seznamu odborných dodavatelů – a tak by práce 
provedené touto firmou nemohly být financovány z dotací programu Zelená úsporám. 
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Pro srovnání a hodnocení nabídek na rekonstrukci domu bylo určeno 16 hodnotících 
kritérií: 
• cena rekonstrukce 
• délka výstavby 
• záruční lhůta  
 na celek 
 na nátěry 
• smluvní pokuty  
 prodlení stavby 
 vady stavby 
 zpoždění platby faktur 
• frekvence faktur 
• výše zádržného 
• existence referenčních projektů 
• konkrétní provedení  
 oken 
 střechy 
 lodžií 
 zateplení 
• zápis firmy v SOD 
 
Ke konkrétnímu významu jednotlivých kritérií opět více v kapitole 4.  
 
Nabídky všech 6 firem, kterými se budu dále zabývat, jsou uvedeny v tabulce na 
následující straně. U lodžií a zateplení jsou v závorce uvedeny konkrétní značky, které 
SVJ požadovalo. 
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Záruční lhůta Smluvní pokuty Platební podmínky Lodžie firma Zateplení 
Firma Cena Termín provedení 
Harmo- 
nogram celek nátěry prodlení vady SVJ faktury zádržné Reference Okna - firma Střecha - firma (Stavo - Lodem) (Stomix) 
Zapsána  
v SOD 
Vašstav 10 898 235,00 Kč 1.7.-30.10.2010 ano 81 měs. 81 měs. 0,01% / den 500Kč / den 0,05%/den měsíčně 10% ano Macek Stunex Stavo - Lodem Stomix ano 
Ekonomservis 11 225 054,00 Kč 1.7.-30.11.2010 ano 78 měs. 72 měs. 0,05% / den 500Kč / den 0,05%/den měsíčně 10% ano RI Okna Stunex Ekonomservis Stomix ano 
Komfort 12 159 046,00 Kč 28.6.-29.11.2010 ano 72 měs. 24 měs. 0,05% / den 200Kč / den 0,05%/den měsíčně 10% ano neuvádí neuvádí Stavo - Lodem neuvádí ano 
MSU 11 998 946,00 Kč 10.7.-10.11.2010 ano 72 měs. 24 měs. 0,05% / den žádné 0,05%/den měsíčně 5% ano Decro Bzenec Klempo-Kubica FiMont Baumit ano 
Kopřiva 10 978 887,00 Kč 1.7.-31.11.2010 ano 72 měs. 24 měs. 1000Kč / den 500Kč / den 0,025%/den měsíčně 5% ano Oknoservis Stunex FiMont Stomix ano 
PSK 10 880 313,00 Kč 1.7.-15.11.2010 ano 72 měs. 72 měs. 0,1% / den 100Kč / den 0,1%/den měsíčně 10% ano Oknostyl Tůma Rieder Beton Jihlava Baumit ano 
Tabulka 7: Nabídky firem - rekonstrukce domu 
41 
 
4 Vlastní návrhy řešení a jejich přínos 
Tato kapitola se věnuje konkrétnímu výběru dodavatele výtahů a rekonstrukce domu. 
Obě části projektu jsou zpracovány nejprve v programu Excel s využitím informací od 
relevantních osob, podílejících se na tomto projektu. V případě rekonstrukce domu je na 
tato data navázáno a výběr je dále zpracován taktéž v programu Matlab s využitím 
Fuzzy logic toolboxu. Je zde uveden jak postup při vytváření programu pro 
rozhodování, tak jeho výsledky.  
Na závěr každé části je uvedeno srovnání nabídek na základě získaných výsledků, je 
provedeno vyhodnocení a jsou zde prezentovány nejvhodnější možnosti. Dodavatelé 
s nejlepšími hodnoceními budou doporučeni Společenství k uzavření smlouvy.  
   
4.1 Výběr dodavatele pro výtahy 
Jak již bylo uvedeno výše, kompletní nabídku dodalo 5 firem. Z těchto nabídek tedy 
bude vybrán nejvhodnější dodavatel/dodavatelé. Posouzení bude provedeno na základě 
hodnocení jednotlivých kritérií.   
4.1.1 Zpracování v programu Excel 
Na základě nabídek firem, které byly dodány, jsem sestavila základní stavovou matici. 
V této matici jsou uvedeny vždy všechny varianty od jednotlivých kritérií (byla 
odstraněna redundance). Na základě této matice budou sestavovány stavové matice pro 
jednotlivé firmy (v logickém vyjádření 0/1).  
 
 Cena za kus Termín dodávky Délka práce 
Záruční 
lhůta 
Počet 
osob GSM Rychlost 
Požadavky 
na 
investora 
1 926 700,00 Kč 10 týdnů 20 pracovních dnů 36 měsíců 4 ano 0,63 m/s ano 
2 1 094 500,00 Kč 12 týdnů 25 pracovních dnů 48 měsíců 5 ne 1 m/s ne 
3 1 137 400,00 Kč 16 týdnů 30 pracovních dnů 60 měsíců 6    
4 1 191 500,00 Kč  35 pracovních dnů 65 měsíců     
5 1 209 900,00 Kč        
Tabulka 8: Základní stavová matice - výtahy 
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Po konzultaci s předsedou SVJ a projektantem byly obodovány jednotlivé varianty. 
Součet bodů je roven 100. Takové ohodnocení ale není dostatečné – je potřeba 
zohlednit také důležitost každého jednotlivého kritéria. U každého z hledisek byl proto 
určen váhový koeficient, kterým je nutné příslušné body vynásobit. Body u jednotlivých 
položek i váhové koeficienty kritérií jsou uvedeny v následující tabulce:     
 
 
Cena 
za kus 
Termín 
dodávky Délka práce 
Záruční 
lhůta 
Počet 
osob GSM Rychlost 
Požadavky 
na 
investora 
1 30 55 50 10 20 70 40 30 
2 23 35 25 20 30 30 60 70 
3 18 10 15 30 50    
4 15  10 40     
5 14        
koeficient 6 1,5 2,5 3 4 1,5 1,5 1 
celkem 600 150 250 300 400 150 150 100 
Tabulka 9:Transformační matice A - výtahy 
 
V dalším kroku bylo potřeba body a koeficienty roznásobit a pro každé kritérium určit 
maximální hodnotu. Součet maximálních hodnot představuje ideální kombinaci kritérií, 
tedy ideálního dodavatele. Poměr získaných bodů každého dodavatele a tohoto maxima 
nám dále ukáže, jak který dodavatel vyhovuje našim potřebám.  
 
 
Firma Cena za kus 
Termín 
dodávky 
Délka 
práce 
Záruční 
lhůta 
Počet 
osob GSM Rychlost 
Požadavky na 
investora 
 
 
1 180 82,5 125 30 80 105 60 30 
 
 
2 138 52,5 62,5 60 120 45 90 70 
 
 
3 108 15 37,5 90 200    
 
 
4 90  25 120     
 
 
5 84        
 
MAX 180 82,5 125 120 200 105 90 70 ∑972,5 
Tabulka 10: Transformační matice B - výtahy 
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4.1.1.1 Konekta 
Firma Konekta učinila Společenství následující nabídku: 
• 926 700,00 Kč za jeden výtah 
• dodání do 12 týdnů 
• montáž 35 pracovních dnů 
• záruka 36 měsíců 
• kapacita 5 osob 
• možnost GSM spojení  
• rychlost výtahu 0,63 m/s 
• má požadavky na investora 
 
Stavová matice pro tuto firmu tedy vypadá následovně:  
 Cena za kus Termín dodávky Délka práce 
Záruční 
lhůta 
Počet 
osob GSM 
Rychlo
st 
Požadavky na 
investora 
1 1 0 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 0 1 0 0 0 
3 0 0 0 0 0    
4 0  1 0     
5 0        
Tabulka 11: Stavová matice firmy Konekta 
 
Bodové hodnocení firmy Konekta: 
Firma Cena za kus Termín 
Délka 
práce 
Záruční 
lhůta 
Počet 
osob GSM Rychlost 
Požadavky 
na 
investora 
celkem % 
Konekta 180 52,5 25 30 120 105 60 30 602,5 62 
Tabulka 12: Bodové hodnocení firmy Konekta 
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4.1.1.2 Otis 
Firma Otis učinila Společenství následující nabídku: 
• 1 137 400,00 Kč za jeden výtah 
• dodání do 12 týdnů 
• montáž 30 pracovních dnů 
• záruka 60 měsíců 
• kapacita 5 osob 
• nemá možnost GSM spojení  
• rychlost výtahu 1 m/s 
• nemá požadavky na investora 
 
Stavová matice pro tuto firmu tedy vypadá následovně:  
 
Cena za 
kus 
Termín 
dodávky Délka práce 
Záruční 
lhůta 
Počet 
osob GSM 
Rychlos
t 
Požadavky na 
investora 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 1 0 0 1 1 1 1 
3 1 0 1 1 0    
4 0  0 0     
5 0        
Tabulka 13: Stavová matice firmy Otis 
 
Bodové hodnocení firmy Otis: 
Firma Cena za kus Termín  
Délka 
práce 
Záruční 
lhůta 
Počet 
osob GSM Rychlost 
Požadavky 
na 
investora 
celkem % 
Otis 108 52,5 37,5 90 120 45 90 70 613 63 
Tabulka 14: Bodové hodnocení firmy Otis 
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4.1.1.3 Výtahy VM 
Firma Výtahy VM učinila Společenství následující nabídku: 
• 1 094 500,00 Kč za jeden výtah 
• dodání do 12 týdnů 
• montáž 25 pracovních dnů 
• záruka 48 měsíců 
• kapacita 4 osoby 
• možnost GSM spojení  
• rychlost výtahu 0,63 m/s 
• má požadavky na investora 
 
Stavová matice pro tuto firmu tedy vypadá následovně:  
 
Cena za 
kus 
Termín 
dodávky Délka práce 
Záruční 
lhůta 
Počet 
osob GSM 
Rychlos
t 
Požadavky na 
investora 
1 0 0 0 0 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0    
4 0  0 0     
5 0        
Tabulka 15: Stavová matice firmy Výtahy Velké Meziříčí 
 
Bodové hodnocení firmy Otis: 
Firma Cena za kus Termín 
Délka 
práce 
Záruční 
lhůta 
Počet 
osob GSM Rychlost 
Požadavky 
na 
investora 
celkem % 
Výtahy 
VM 138 52,5 62,5 60 80 105 60 30 588 40,4 
Tabulka 16: Bodové hodnocení firmy Výtahy VM 
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4.1.1.4 ThyssenKrupp 
Firma ThyssenKrupp učinila Společenství následující nabídku: 
• 1 209 900,00 Kč za jeden výtah 
• dodání do 10 týdnů 
• montáž 20 pracovních dnů 
• záruka 65 měsíců 
• kapacita 4 osoby 
• nemá možnost GSM spojení  
• rychlost výtahu 1 m/s 
• nemá požadavky na investora 
 
Stavová matice pro tuto firmu tedy vypadá následovně:  
 
Cena za 
kus 
Termín 
dodávky Délka práce 
Záruční 
lhůta 
Počet 
osob GSM 
Rychl
ost 
Požadavky na 
investora 
1 0 1 1 0 1 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 1 1 1 
3 0 0 0 0 0    
4 0  0 1     
5 1        
Tabulka 17: Stavová matice firmy ThyssenKrupp 
 
Bodové hodnocení firmy ThyssenKrupp: 
Firma Cena za kus Termín  
Délka 
práce 
Záruční 
lhůta 
Počet 
osob GSM Rychlost 
Požadavky 
na 
investora 
celkem % 
ThyssenKrupp 84 82,5 125 120 80 45 90 70 696,5 71,6 
Tabulka 18: Bodové hodnocení firmy ThyssenKrupp 
47 
 
4.1.1.5 Kone 
Firma Kone učinila Společenství následující nabídku: 
• 1 191 500,00 Kč za jeden výtah 
• dodání do 16 týdnů 
• montáž 25 pracovních dnů 
• záruka 60 měsíců 
• kapacita 6 osob 
• možnost GSM spojení  
• rychlost výtahu 0,63 m/s 
• nemá požadavky na investora 
 
Stavová matice pro tuto firmu tedy vypadá následovně:  
 
Cena za 
kus 
Termín 
dodávky Délka práce 
Záruční 
lhůta 
Počet 
osob GSM 
Rychl
ost 
Požadavky na 
investora 
1 0 0 0 0 0 1 1 0 
2 0 0 1 0 0 0 0 1 
3 0 1 0 1 1    
4 1  0 0     
5 0        
Tabulka 19: Stavová matice firmy Kone 
 
Bodové hodnocení firmy Kone: 
Firma Cena za kus Termín  
Délka 
práce 
Záruční 
lhůta 
Počet 
osob GSM Rychlost 
Požadavky 
na 
investora 
celkem % 
Kone 90 15 62,5 90 200 105 60 70 692,5 71,2 
Tabulka 20: Bodové hodnocení firmy Kone 
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4.1.2 Srovnání a vyhodnocení nabídek 
Pro přehledné a rychlé hodnocení dodavatelů byly určeny 4 kategorie, které závisí na 
procentním zisku jednotlivých firem. Zjednodušeně se dá říci, že nabídky, které nemají 
alespoň 70% „ideálních“ vlastností, pro nás nejsou příliš zajímavé. Konkrétní rozdělení 
do skupin je uvedeno v následující matici. 
 
 % firma 
1 0 - 50 nezajímat se 
2 50-70 průměrná nabídka 
3 70-90 zajímavá nabídka 
4 90-100 skvělá nabídka 
Tabulka 21: Retransformační matice 
 
V předchozí kapitole byl proveden výpočet bodového i procentního zisku pro každou 
firmu. Jejich souhrn a také slovní hodnocení podle jednotlivých kategorií je uveden v 
Tabulce 22. Červeně jsou zde orámovány firmy, které dodaly nejlepší nabídky. Grafické 
vyjádření srovnání nabídek je zobrazeno v Grafu 1.  
 
Firma celkem % hodnocení 
Konekta 602,5 62 průměrná 
nabídka 
Otis 613 63 průměrná 
nabídka 
Výtahy VM 588 40,4 nezajímat se 
ThyssenKrupp 696,5 71,6 zajímavá 
nabídka 
Kone 692,5 71,2 zajímavá 
nabídka 
Tabulka 22: Hodnocení dodavatelů – výtahy 
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Graf 1: Hodnocení dodavatelů - výtahy 
 
Celkové pořadí jednotlivých firem je tedy následující: 
pořadí celkem firma % 
1 696,5 ThyssenKrupp 71,6 
2 692,5 Kone 71,2 
3 613 Otis 63 
4 602,5 Konekta 62 
5 588 Výtahy VM 40,4 
Tabulka 23: Výsledné pořadí firem – výtahy 
 
Tyto výsledky jsem předala předsedovi Společenství a doporučila mu uzavření smlouvy 
s firmou ThyssenKrupp  nebo Kone (výsledky u obou firem dopadly téměř stejně).  
 
Představitelé SVJ na základě mého doporučení detailně prostudovali nabídky obou 
firem a vlastnosti jejich výrobků. Smlouva na výměnu výtahů a doplňkové práce (stavba 
nové šachty atd.) byla nakonec uzavřena s firmou Kone, která nabízí modernější 
provedení výtahu bez strojovny. Dojde tím k ulehčení druhé fáze revitalizace, kterou je 
rekonstrukce domu. Vzhledem k nepřítomnosti strojovny je možné postavit nižší 
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střechu bez vyčnívající „budky“, čímž dojde ke snížení ceny a hlavně také k eliminaci 
možných problémů se zatékáním.     
 
Podrobné informace o zvoleném řešení jsou uvedeny v kapitole 4.3. 
 
4.2 Výběr dodavatele pro rekonstrukci domu 
Kompletní nabídku na rekonstrukci domu dodalo sedm firem. Jak již bylo uvedeno 
výše, jedna z těchto firem byla posléze vyřazena pro nesplnění nutné podmínky. Do 
užšího kola výběrového řízení tedy postoupilo 6 firem se svými nabídkami. Výběr 
nejvhodnějšího dodavatele bude proveden nejprve v programu Excel (tak jako tomu 
bylo u výběru dodavatele výtahů) a poté v programu Matlab. 
 
4.2.1 Zpracování v programu Excel 
Na základě dodaných nabídek jsem opět sestavila stavovou matici (viz Tabulka 24 na 
další straně), ve které jsou uvedeny všechny varianty jednotlivých kritérií. Na základě 
této stavové matice budou později sestavovány jednotlivé matice pro konkrétní firmy 
(opět v logickém vyjádření 0/1). 
 
Jednotlivé varianty byly na základě konzultací s předsedou SVJ a projektantem 
obodovány a byly určeny váhové koeficienty jednotlivých hledisek. Body i koeficienty 
jsou uvedeny níže v Tabulce 25.  
 
Dále byly body a koeficienty u každé varianty roznásobeny, byla určena maximální 
hodnota každého kritéria a maximální součet, vyjadřující ideální nabídku. Vše viz 
Tabulka 26 níže. 
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Tabulka 25: Transformační matice A – rekonstrukce 
Záruční lhůta Smluvní pokuty Platební podmínky Lodžie firma 
Zateplovací 
systém 
 Cena 
Termín 
provedení 
Harmonogra
m celek nátěry prodlení Vady SVJ faktury zádržné 
Referen
ce Okna - firma 
Střecha - 
firma 
(Stavo - Lodem 
povinné) 
(Stomix 
povinné) 
1 10 880 313 Kč 4 měsíce (31.10.) ano 
72 
měsíců 
24 
měsíců 
0,01% / 
den 
100Kč / 
den 
úhrada fa 
0,025%/den měsíčně 5% ano Macek Stunex Stavo - Lodem Stomp 
2 10 898 235 Kč 4 měsíce (15.11)   
78 
měsíců 
72 
měsíců 
0,05% / 
den 
200Kč / 
den 
úhrada fa 
0,05%/den   10%   RI Okna Tůma Ekonomservis Baumit 
3 10 978 887 Kč 4,5 měsíce   81 
měsíců 
81 
měsíců 0,1% / den 
500Kč / 
den 
úhrada fa 
0,1%/den       Oknostyl 
Klempo-
Kubica FiMont Neuvádí 
4 11 225 054 Kč 5 měsíců       1000Kč / den Žádné         Decro Bzenec neuvádí 
Rieder Beton 
Jihlava   
5 11 998 946 Kč déle než 5 
měsíců 
                  Oknoservis       
6 12 159 046 Kč                     neuvádí       
Tabulka 24: Základní stavová matice – rekonstrukce 
Záruční lhůta Smluvní pokuty Platební podmínky 
  Cena 
Termín 
provedení 
Harmo-
nogram celek nátěry prodlení vady SVJ faktury zádržné Reference 
Okna 
firma 
Střecha 
firma 
Lodžie 
firma 
Zateplovací 
systém 
1 27 50 100 20 10 10 10 50 100 30 100 40 30 100 100 
2 23 25   30 40 30 30 40   70   20 30 0 0 
3 20 10   50 50 50 60 10       10 30 0 0 
4 15 10       10 0         10 10 0   
5 10 5                   10       
6 5                     10       
koeficient 30 1,5 1 2,5 2,5 1 1 1 1 1 1 4 4 4 5 
celkem 600 150 100 250 250 100 100 100 100 100 100 400 400 400 500 
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Záruční lhůta Smluvní pokuty 
Platební 
podmínky 
 
  Cena 
Termín 
provedení Harmonogram celek nátěry prodlení vady SVJ faktury zádržné Reference 
Okna 
firma 
Střecha 
firma 
Lodžie 
firma 
Zateplovací 
systém 
 
 1 810 75 100 50 25 10 10 50 100 30 100 160 120 400 500 
 
 2 690 37,5   75 100 30 30 40   70   80 120 0 0 
 
 3 600 15   125 125 50 60 10       40 120 0 0 
 
 4 450 15       10 0         40 40 0   
 
 5 300 
7,5 
                  40       
 
 6 150                     40       
 
MAX 810 75 100 125 125 50 60 50 100 70 100 160 120 400 500 2845 
Tabulka 26: Transformační matice B - rekonstrukce 
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4.2.1.1 Vašstav 
Firma Vašstav učinila Společenství následující nabídku: 
 
• cena 10 898 235 Kč  
• termín 4 měsíce (31.10.) 
• firma dodala harmonogram 
• záruky 81 měsíců 
• pokuty 0,01% a 500 Kč 
• pokuty pro SVJ 0,05%  
• faktury splatné měsíčně 
• zádržné 10% 
• okna Macek 
• střecha Stunex 
• lodžie Stavo – Lodem 
• zateplení Stomix 
• firma má dobré reference 
• firma je zapsána v SOD 
 
Stavová matice pro tuto firmu tedy vypadá následovně:  
Záruka Smluvní pokuty Platební podmínky 
 
Ce
n
a 
Te
rm
ín
 
Ha
rm
o
-
n
o
gr
am
 
celek nátěry prodlení vady SVJ faktury zádržné 
Re
fe
re
n
ce
 
O
kn
a 
St
ř
ec
ha
 
Lo
dž
ie
 
Za
te
pl
en
í 
1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 
2 1 0   0 0 0 0 1   1   0 0 0 0 
3 0 0   1 1 0 1 0       0 0 0 0 
4 0 0       0 0         0 0 0   
5 0 0                   0       
6 0                     0       
Tabulka 27: Stavová matice firmy Vašstav 
 
Bodové hodnocení firmy Vašstav: 
Záruka Smluvní pokuty Platební podmínky 
Ce
n
a 
Te
rm
ín
 
Ha
rm
o
n
o
gr
am
 
ce
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k 
n
át
ě
ry
 
pr
o
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í 
v
ad
y 
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J 
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u
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zá
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é 
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n
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O
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a 
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í 
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em
 
% 
690 75 100 125 125 10 60 50 100 70 100 160 120 400 500 2685 94,4 
Tabulka 28: Bodové hodnocení firmy Vašstav 
54 
 
4.2.1.2 Ekonomservis 
Firma Ekonomservis učinila Společenství následující nabídku: 
 
• cena 11 225 054 Kč  
• termín 5 měsíců  
• firma dodala harmonogram 
• záruky 78 a 72 měsíců 
• pokuty 0,05% a 500 Kč 
• pokuty pro SVJ 0,05%  
• faktury splatné měsíčně 
• zádržné 10% 
• okna RI Okna 
• střecha Stunex 
• lodžie Ekonomservis 
• zateplení Stomix 
• firma má dobré reference 
• firma je zapsána v SOD 
 
Stavová matice pro tuto firmu tedy vypadá následovně:  
Záruka Smluvní pokuty Platební podmínky 
 
Ce
n
a 
Te
rm
ín
 
Ha
rm
o
-
n
o
gr
am
 
celek nátěry prodlení vady SVJ faktury zádržné 
Re
fe
re
n
ce
 
O
kn
a 
St
ř
ec
ha
 
Lo
dž
ie
 
Za
te
pl
en
í 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 
2 0 0   1 1 1 0 1   1   1 0 1 0 
3 0 0   0 0 0 1 0       0 0 0 0 
4 1 1       0 0         0 0 0   
5 0 0                   0       
6 0                     0       
Tabulka 29: Stavová matice firmy Ekonomservis 
 
Bodové hodnocení firmy Ekonomservis: 
Záruka Smluvní pokuty Platební podmínky 
Ce
n
a 
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% 
450 15 100 75 100 30 60 50 100 70 100 80 120 0 500 1850 65,0 
Tabulka 30: Bodové hodnocení firmy Ekonomservis 
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4.2.1.3 Komfort 
Firma Komfort učinila Společenství následující nabídku: 
 
• cena 12 159 046 Kč  
• termín 5 měsíců 
• firma dodala harmonogram 
• záruky 72 a 24 měsíců 
• pokuty 0,05% a 200 Kč 
• pokuty pro SVJ 0,05%  
• faktury splatné měsíčně 
• zádržné 10% 
• okna neuvádí 
• střecha neuvádí 
• lodžie Stavo – Lodem 
• zateplení neuvádí 
• firma má dobré reference 
• firma je zapsána v SOD 
 
Stavová matice pro tuto firmu tedy vypadá následovně:  
Záruka Smluvní pokuty Platební podmínky 
 
Ce
n
a 
Te
rm
ín
 
Ha
rm
o
-
n
o
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celek nátěry prodlení vady SVJ faktury zádržné 
Re
fe
re
n
ce
 
O
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a 
St
ř
ec
ha
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ie
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en
í 
1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 
2 0 0   0 0 1 1 1   1   0 0 0 0 
3 0 0   0 0 0 0 0       0 0 0 1 
4 0 1       0 0         0 1 0   
5 0 0                   0       
6 1                     1       
Tabulka 31: Stavová matice firmy Komfort 
 
Bodové hodnocení firmy Komfort: 
Záruka Smluvní pokuty Platební podmínky 
Ce
n
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% 
150 15 100 50 25 30 30 50 100 70 100 40 40 400 0 1200 42,2 
Tabulka 32: Bodové hodnocení firmy Komfort 
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4.2.1.4 MSU 
Firma MSU učinila Společenství následující nabídku: 
 
• cena 11 998 946 Kč  
• termín 4 měsíce (10.11.) 
• firma dodala harmonogram 
• záruky 72 a 24 měsíců 
• pokuty 0,05% a 0 Kč 
• pokuty pro SVJ 0,05%  
• faktury splatné měsíčně 
• zádržné 5% 
• okna Decro Bzenec 
• střecha Klempo-Kubica 
• lodžie FiMont 
• zateplení Baumit 
• firma má dobré reference 
• firma je zapsána v SOD 
 
Stavová matice pro tuto firmu tedy vypadá následovně:  
Záruka Smluvní pokuty Platební podmínky 
 
Ce
n
a 
Te
rm
ín
 
Ha
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celek nátěry prodlení vady SVJ faktury zádržné 
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ř
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í 
1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 
2 0 1   0 0 1 0 1   0   0 0 0 1 
3 0 0   0 0 0 0 0       0 1 1 0 
4 0 0       0 1         1 0 0   
5 1 0                   0       
6 0                     0       
Tabulka 33: Stavová matice firmy MSU 
 
Bodové hodnocení firmy MSU: 
Záruka Smluvní pokuty Platební podmínky 
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300 37,5 100 50 25 30 0 50 100 30 100 40 120 0 0 982,5 34,5 
Tabulka 34: Bodové hodnocení firmy MSU 
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4.2.1.5 Kopřiva 
Firma Kopřiva učinila Společenství následující nabídku: 
 
• cena 10 978 887 Kč  
• termín 5 měsíců 
• firma dodala harmonogram 
• záruky 72 a 24 měsíců 
• pokuty 1000 Kč a 500 Kč 
• pokuty pro SVJ 0,025%  
• faktury splatné měsíčně 
• zádržné 5% 
• okna Oknoservis 
• střecha Stunex 
• lodžie FiMont 
• zateplení Stomix 
• firma má dobré reference 
• firma je zapsána v SOD 
 
Stavová matice pro tuto firmu tedy vypadá následovně:  
Záruka Smluvní pokuty Platební podmínky 
 
Ce
n
a 
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Ha
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celek nátěry prodlení vady SVJ faktury zádržné 
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1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 
2 0 0   0 0 0 0 0   0   0 0 0 0 
3 1 0   0 0 0 1 0       0 0 1 0 
4 0 1       1 0         0 0 0   
5 0 0                   1       
6 0                     0       
Tabulka 35: Stavová matice firmy Kopřiva 
 
Bodové hodnocení firmy Kopřiva: 
Záruka Smluvní pokuty Platební podmínky 
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600 15 100 50 25 10 60 40 100 30 100 40 120 0 500 1790 62,9 
Tabulka 36: Bodové hodnocení firmy Kopřiva 
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4.2.1.6 PSK 
Firma PSK učinila Společenství následující nabídku: 
 
• cena 10 880 313 Kč  
• termín 4,5 měsíce 
• firma dodala harmonogram 
• záruky 72 měsíců 
• pokuty 0,1 Kč a 100 Kč 
• pokuty pro SVJ 0,1%  
• faktury splatné měsíčně 
• zádržné 10% 
• okna Oknostyl 
• střecha Tůma 
• lodžie Rieder Beton Jihlava 
• zateplení Baumit 
• firma má dobré reference 
• firma je zapsána v SOD 
 
Stavová matice pro tuto firmu tedy vypadá následovně:  
Záruka Smluvní pokuty Platební podmínky 
 
Ce
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1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 
2 0 0   0 1 0 0 1   1   0 1 0 1 
3 0 1   0 0 1 0 1       0 0 0 0 
4 0 0       0 0         0 0 1   
5 0 0                   0       
6 0                     1       
Tabulka 37: Stavová matice firmy PSK 
 
Bodové hodnocení firmy PSK: 
Záruka Smluvní pokuty Platební podmínky 
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810 15 100 50 100 10 10 10 100 70 100 40 120 0 0 1575 55,4 
Tabulka 38: Bodové hodnocení firmy PSK 
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4.2.2 Zpracování v programu Matlab 
Vyhodnocení firem a vytvoření programu s 15 parametry (tak jako tomu bylo 
v předchozí kapitole při zpracování v Excelu) by bylo velice náročné. Rozdělila jsem 
proto parametry do pěti logických celků – pokuty, záruky, platební podmínky, 
provedení a cena. Také došlo k redukci jednotlivých variant kritérií – byla vytvořena 
rozmezí možných vstupních proměnných. Zadaná data jsou tedy nejprve zařazena do 
určitého intervalu a poté vyhodnocena. Výsledky jednotlivých skupin jsou poté použity 
jako vstupní proměnné pro celkové hodnocení. Struktura celého programu je 
znázorněna v následujícím diagramu. 
Diagram 1: Schéma modelu v Matlabu 
prodlení 
SVJ 
vady 
záruka celek 
záruka nátěry 
reference 
termín 
harmonogram 
p.p. zádržné 
p.p. faktury 
okna 
střecha 
lodžie 
zateplení 
 
VÝSLEDEK 
pokuty 
pl. podmínky 
provedení 
záruky 
cena 
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Jak již bylo řečeno, pro tvorbu modelu byl použit Fuzzy Logic Toolbox, který je 
obsažený v programu Matlab. Tento toolbox obsahuje několik editorů, prostřednictvím 
kterých je možné naplnit znalostní i datovou bázi celého modelu. S programem lze 
pracovat pomocí příkazové řádky nebo grafického uživatelského rozhraní (GUI).     
 
Na následujících stranách naznačím, jak a čím je model tvořen a jak funguje. 
 
Celý model se skládá z šesti souborů typu .fis a jednoho spustitelného souboru typu 
.m . Pět fis souborů odpovídá pěti skupinám vstupujícím do výsledného hodnocení, 
jeden samotnému výslednému hodnocení. Spustitelný soubor 
hodnoceni_dodavatelu.m se stará o načtení jednotlivých modelů, načtení dat pro 
hodnocení a samotné hodnocení. Všechny soubory jsou přiloženy k práci na CD. 
 
Na prvním celku, tj. pokutách, nyní ukážu, jak vypadá model a popíši jednotlivé 
editory. Další modely byly vytvořeny obdobným způsobem. V této kapitole bude také 
uveden soubor hodnoceni_dodavatelu.m a samozřejmě bude celý program 
použitý pro hodnocení jednotlivých dodavatelů. 
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FIS editor 
Prvním z editorů ve Fuzzy logic toolboxu je editor inferenčního systému fuzzy 
regulátoru neboli FIS editor. Zde můžeme zadat nejzákladnější informace o budoucím 
modelu, jako jsou počty a názvy vstupních a výstupních proměnných. Jak lze vidět na 
obrázku č. 25, model pokuty má tři vstupní (prodlení, vady, SVJ) a jednu 
výstupní (pokuty) proměnnou. V tomto editoru také můžeme nastavit vlastnosti 
modelu, jako například způsob defuzzifikace, agregaci a další.  
 
 
 
Obrázek 25: FIS editor 
 
MF editor 
Editor funkcí příslušnosti (anglicky Membership function editor) lze spustit dvojklikem 
na kteroukoliv proměnnou ve FIS editoru. Tento editor slouží k nastavení vlastností 
funkcí příslušnosti jednotlivých proměnných. Nejprve je potřeba navolit počet funkcí. U 
každé funkce lze poté nastavit tvar, jméno, rozsah a především parametry. Ty lze zadat 
buďto graficky v horní části editoru (každou funkci lze uchopit v „rozích“ a hýbat s ní) 
nebo číselně v poli Params. Jak funkce vypadají na příkladu s pokutami je znázorněno 
na obrázcích č. 26 a 27.  
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Obrázek 26: MF editor – vstupní proměnná 
 
 
 
Obrázek 27: MF editor - výstupní proměnná 
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Rule editor 
Jak již název napovídá, pomocí tohoto editoru se v modelu zadávají fuzzy pravidla pro 
chování navrhovaného systému. Jedná se o časově nenáročnější proces při tvorbě 
modelu. Také je třeba dávat pozor na chybná zadání – model by totiž poté nefungoval 
správně a byl by tak nepoužitelný.  
 
Pravidla se zadávají jednoduchým způsobem – u každého kritéria vybereme 
požadovanou variantu, typ spojení s další variantou (a / nebo) a výslednou variantu. U 
každého pravidla je také možní nastavit jeho váhu (defaultně je nastavena váha 1).     
 
Na následujícím obrázku je opět ukázka editoru pravidel pro model pokuty. Například 
pravidlo číslo 3 říká:  
Pokud je pokuta za prodlení nízká a pokuta za vady velmi nízká a pokuta pro SVJ 
za zpoždění plateb velká, pak jsou pokuty nevyhovující. 
   
 
Obrázek 28: Rule editor 
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Rule viewer 
Po nadefinování pravidel je možné spustit zobrazovací a ladící nástroj Rule viewer. 
V něm sou zobrazeny všechny vstupní i výstupní proměnné (sloupce) a všechna 
pravidla (řádky). Tento nástroj slouží ke kontrole funkčnosti jednotlivých pravidel a 
také k jejich přehlednému zobrazení. 
 
Červené čáry u vstupních proměnných označují hodnotu vstupu (ta je také uvedena u 
názvu dané proměnné). Hodnota výstupu je uvedena u názvu výstupní proměnné. 
V pravém sloupci je také graficky zobrazeno využití jednotlivých pravidel pro dané 
hodnoty.  
 
Vstupní hodnoty lze zadávat posunováním červených čar nebo jejich zadáním do pole 
Input ve spodní části okna.   
 
V našem příkladě vypadá přehled pravidel takto: 
 
Obrázek 29: Rule viewer 
 
Pro vstupní hodnoty prodlení = 0.05%, vady = 50Kč a SVJ = 0.1% bylo uplatněno 
pravidlo č. 3 a výstupní hodnota je 41.6, tedy nevyhovující.  
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Surface viewer 
Prohlížeč řídící plochy slouží k zobrazení výsledné funkce dvou proměnných (ve 3D). 
Proměnné X a Y se vybírají pod grafem v roletových oknech. Je tedy možné zobraz si 
jakoukoliv kombinaci dvou vstupních proměnných.  
 
I tohoto nástroje lze využít pro kontrolu správného nastavení modelu. Plocha by měla 
probíhat celým kvádrem jak v horizontálním tak vertikálním směru. Pokud tomu tak 
není, je potřeba doladit pravidla nebo funkce příslušnosti. 
 
 
Obrázek 30: Surface viewer 
 
Spustitelný .m soubor 
Tento soubor se stará o načtení vstupních dat a jejich vyhodnocením na základě 
vytvořených modelů. 
 
V našem případě má soubor hodnoceni_dodavatelu.m 8 částí. Prvních šest (pět 
pro části, šestá pro celkové hodnocení) se stará vždy o načtení příslušného modelu 
(příkaz readfis), načtení vstupních dat do proměnné (příkaz input) a vyhodnocení 
včetně uložení výsledné hodnoty do nové proměnné (příkaz evalfis). Sedmá část 
převádí výsledné číselné hodnocení na slovní vyjádření. Konečně osmá část kódu 
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zobrazí pro prohlížení výslednou plochu (příkaz surfview) a pravidla. (příkaz 
ruleview). 
 
plpo = readfis('plat_podminky.fis'); 
PP = input('harmonogram (1/0) , platební podm.faktury (tydne 0/ 
mesicne 1) , plat.podm.zadrzne [%] : '); 
plat.podminky = evalfis(PP, plpo); 
  
 
pok = readfis('pokuty.fis'); 
Po = input('prodleni %/den, vady Kč/den, SVJ %/den : '); 
pokuty = evalfis(Po, pok); 
  
 
prov = readfis('provedeni.fis'); 
Pr = input('okna(Macek 0 - RI - jine 1), strecha(jakakoliv 0 - 
neuvedeno 1), lodzie(Stavo 0), zatepleni(Stomix 0) : 
'); 
provedeni = evalfis(Pr, prov); 
  
 
zar = readfis('zaruky.fis'); 
Z = input('zaruka celek , zaruka nater, reference (ano - 0), 
termin (mesicu) : '); 
zaruky = evalfis(Z, zar); 
  
 
cen = readfis('cena.fis'); 
C = input('cena: :'); 
cena = evalfis(C, cen); 
  
  
vysledek = readfis('vyhodnoceni.fis'); 
V = [pokuty zaruky plat.podminky provedeni cena]; 
Vyhodnoceni = evalfis(V, vysledek); 
vyhodnoceni 
  
 
if vyhodnoceni>2660.5 'skvela nabidka' 
elseif vyhodnoceni>2091.5 'dobra nabidka' 
elseif vyhodnoceni>1522.5 'prumerna nabidka' 
else 'nezajimat se' 
end 
  
  
surfview(vysledek) 
ruleview(vysledek) 
 
Po spuštění nás program postupně vyzve k zadání všech vstupních dat a poté vypíše 
číselné i slovní hodnocení.   
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4.2.2.1 Vašstav 
Výpis souboru hodnoceni_dodavatelu.m vypadá v případě zadání dat z nabídky 
firmy Vašstav následovně: 
 
harmonogram (1/0), platební podm.faktury (tydne 0/ mesicne 1), 
plat.podm.zadrzne [%]: [1 1 10] 
 
prodleni %/den, vady Kč/den, SVJ %/den : [0.01 500 0.05] 
 
okna(Macek 0 - RI - jine 1), strecha(jakakoliv 0 - neuvedeno 1), 
lodzie(Stavo 0), zatepleni(Stomix 0) : [0 0 0 0] 
 
zaruka celek , zaruka nater, reference (ano - 0), termin (mesicu) : 
[81 81 0 4] 
 
cena: 10.898 
 
vyhodnoceni = 
  2.7336e+003 
 
ans = 
skvela nabidka 
 
 
4.2.2.2 Ekonomservis 
Výpis souboru hodnoceni_dodavatelu.m vypadá v případě zadání dat z nabídky 
firmy Ekonomservis následovně: 
 
 
harmonogram (1/0), platební podm.faktury (tydne 0/ mesicne 1), 
plat.podm.zadrzne [%]: [1 1 10] 
 
prodleni %/den, vady Kč/den, SVJ %/den : [0.05 500 0.05] 
 
okna(Macek 0 - RI - jine 1), strecha(jakakoliv 0 - neuvedeno 1), 
lodzie(Stavo 0), zatepleni(Stomix 0) : [0.5 0 1 0] 
 
zaruka celek , zaruka nater, reference (ano - 0), termin (mesicu) : 
[78 72 0 5] 
 
cena: 11.225 
 
vyhodnoceni = 
  1.7299e+003 
 
ans = 
prumerna nabidka 
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4.2.2.3 Komfort 
Výpis souboru hodnoceni_dodavatelu.m vypadá v případě zadání dat z nabídky 
firmy Komfort následovně: 
 
harmonogram (1/0) , platební podm.faktury (tydne 0/ mesicne 1) , 
plat.podm.zadrzne [%]: [1 1 10] 
 
prodleni %/den, vady Kč/den, SVJ %/den : [0.05 200 0.05] 
 
okna(Macek 0 - RI - jine 1), strecha(jakakoliv 0 - neuvedeno 1), 
lodzie(Stavo 0), zatepleni(Stomix 0) : [1 1 0 1] 
 
zaruka celek , zaruka nater, reference (ano - 0), termin (mesicu) : 
[72 24 0 5] 
 
cena: 12.159 
 
vyhodnoceni = 
  1.3231e+003 
 
ans = 
nezajimat se 
 
 
4.2.2.4 MSU 
Výpis souboru hodnoceni_dodavatelu.m vypadá v případě zadání dat z nabídky 
firmy MSU následovně: 
 
harmonogram (1/0) , platební podm.faktury (tydne 0/ mesicne 1) , 
plat.podm.zadrzne [%]: [1 1 5] 
 
prodleni %/den, vady Kč/den, SVJ %/den : [0.05 0 0.05] 
 
okna(Macek 0 - RI - jine 1), strecha(jakakoliv 0 - neuvedeno 1), 
lodzie(Stavo 0), zatepleni(Stomix 0) : [1 0 1 1] 
 
zaruka celek , zaruka nater, reference (ano - 0), termin (mesicu) : 
[72 24 0 4] 
 
cena: 11.998 
 
vyhodnoceni = 
  874.9876 
 
ans = 
nezajimat se 
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4.2.2.5 Kopřiva 
Výpis souboru hodnoceni_dodavatelu.m vypadá v případě zadání dat z nabídky 
firmy Kopřiva následovně: 
 
harmonogram (1/0) , platební podm.faktury (tydne 0/ mesicne 1) , 
plat.podm.zadrzne [%]: [1 1 5] 
 
prodleni %/den, vady Kč/den, SVJ %/den : [0.05 0 0.05] 
 
okna(Macek 0 - RI - jine 1), strecha(jakakoliv 0 - neuvedeno 1), 
lodzie(Stavo 0), zatepleni(Stomix 0) : [1 0 1 1] 
 
zaruka celek , zaruka nater, reference (ano - 0), termin (mesicu) : 
[72 24 0 4] 
 
cena: 10.978 
 
vyhodnoceni = 
  1.6234e+003 
 
ans = 
prumerna nabidka 
 
 
4.2.2.6 PSK 
Výpis souboru hodnoceni_dodavatelu.m vypadá v případě zadání dat z nabídky 
firmy MSU následovně: 
 
harmonogram (1/0) , platební podm.faktury (tydne 0/ mesicne 1) , 
plat.podm.zadrzne [%]: [1 1 5] 
 
prodleni %/den, vady Kč/den, SVJ %/den : [0.05 0 0.05] 
 
okna(Macek 0 - RI - jine 1), strecha(jakakoliv 0 - neuvedeno 1), 
lodzie(Stavo 0), zatepleni(Stomix 0) : [1 0 1 1] 
 
zaruka celek , zaruka nater, reference (ano - 0), termin (mesicu) : 
[72 24 0 4] 
 
cena: 11.998 
 
vyhodnoceni = 
  1.4252e+003 
 
ans = 
nezajimat se 
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4.2.3 Srovnání a vyhodnocení nabídek 
V předchozích kapitolách byl proveden výpočet bodového a procentního zisku v Excelu 
a Matlabu pro každou firmu. V následující tabulce jsou uvedeny konkrétní hodnoty pro 
každou firmu. Z tabulky lze vyčíst, že výsledné hodnoty jsou u obou použitých metod 
velmi podobné. Lze tedy konstatovat, že obě metody pracují správně a na výsledky se 
dá spolehnout.  
 
 Body % 
 Excel Matlab Excel Matlab 
Vašstav 2685 2686 94,4% 94,4% 
Ekonomservis 1850 1730 65,0% 60,8% 
Komfort 1200 1323 42,2% 46,5% 
MSU 982,5 875 34,5% 30,7% 
Kopřiva 1790 1623 62,9% 57,0% 
PSK 1575 1425 55,4% 50,1% 
Tabulka 39: Hodnocení dodavatelů – rekonstrukce domu 
 
V grafu č. 2 jsou zobrazeny procentní zisky jednotlivých firem, včetně srovnání obou 
použitých metod.  
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Graf 2: Hodnocení dodavatelů jednotlivými metodami - rekonstrukce domu 
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Pro definitivní hodnocení byly body získané jednotlivými metodami zprůměrovány. 
Dospěla jsem tím k jednoznačnému bodovému i procentnímu zisku každé firmy. Pro 
slovní hodnocení a srovnání nabídek byly opět určeny 4 kategorie, závisící na 
procentním zisku (viz Tabulka 21). Hodnocení je uvedeno v následující tabulce. 
Červeně je zde opět orámována firma, která dodala nejlepší nabídku. Grafické vyjádření 
srovnání nabídek je zobrazeno v Grafu č. 3. 
 
  
Ø body Ø procenta slovní hodnocení 
Vašstav 2685,5 94,4% skvělá nabídka 
Ekonomservis 1790 62,9% průměrná 
nabídka 
Komfort 1261,5 44,3% nezajímat se 
MSU 928,75 32,6% nezajímat se 
Kopřiva 1706,5 59,9% průměrná 
nabídka 
PSK 1425 50,1% průměrná 
nabídka 
Tabulka 40: Průměrné hodnocení dodavatelů - rekonstrukce domu 
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Graf 3: Hodnocení dodavatelů - rekonstrukce domu 
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Celkové pořadí firem je tedy následující: 
 
pořadí celkem firma % 
1 2685,5 Vašstav 94,40% 
2 1790 Ekonomservis 62,90% 
3 1706,5 Kopřiva 59,90% 
4 1425 PSK 50,10% 
5 1261,5 Komfort 44,30% 
6 928,75 MSU 32,60% 
Tabulka 41: Výsledné pořadí firem - rekonstrukce domu 
 
Stejně jako výsledky výběru firem pro výměnu výtahů, i tyto výsledky jsem předala 
předsedovi Společenství. Vzhledem k opravdu značnému bodovému náskoku firmy 
Vašstav, jsem doporučila uzavření smlouvy s touto firmou.  
 
Představitelé SVJ na základě mého doporučení smlouvu s firmou Vašstav uzavřeli.  
Ačkoli se nejedná o nabídku s nejnižší cenou, je pro SVJ spolupráce s ní nejvýhodnější. 
Tato firma dodala nejpodrobnější nabídku, ve které popsala veškeré detaily – 
nepředpokládá se tedy nějaké nedorozumění. Firma Vašstav také, na rozdíl od ostatních 
firem, splnila obě přání investora na provedení – lodžie Stavo-Lodem a zateplení 
Baumit. Věřím tedy, že spolupráce s touto firmou bude pro Společenství výhodná, a že 
rekonstrukce dopadne ve všech ohledech dobře.  
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4.3  Představení vítězných firem a jejich řešení 
 
Výrobce výtahů KONE dodá do domu tři 
výtahy typu MaxiSpace. Jedná se o moderně 
řešený výtah bez strojovny s kapacitou 6 osob. Tento výtah 
pracuje na základě inovativní technologie KONE odstraňující 
potřebu protizávaží. To je umožněno použitím speciálního 
vedení vysokopevnostních lan, patentovaného kompenzátoru 
lan a motoru KONE PowerDisc. KONE PowerDisc je pohon 
vyvinutý techniky KONE k použití při modernizačních 
řešeních. Je vhodný do malých šachet obytných domů.  
 
 
Největší výhody pohonu KONE PowerDisc: 
Malé rozměry, 
nízká hmotnost, 
snadná a rychlá montáž, 
nepotřebuje mazání, 
minimální nároky na údržbu, 
spolehlivý provoz, 
nepotřebuje strojovnu, 
nízká spotřeba a dlouhá životnost. [23] 
 
 
KONE MaxiSpace navíc nabízí velkou škálu designových 
možností. Je možné si zvolit design stěn, podlah, madla, 
signalizace a dveří. 
 
 
 
 
 
Obrázek 31: KONE 1 
Obrázek 32: KONE 2 
Obrázek 33: KONE 3 
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Výtahy KONE se také 
vyznačují svou prostorností, 
která je dána především 
absencí protizávaží – do 
stávající šachty je možné 
instalovat výtah až o 50% větší. 
 
Další podrobnosti o tomto typu 
výtahu jsou uvedeny 
v elektronické podobě na 
přiloženém CD. 
 
     
 
 
 
 
Firma Vašstav je specialistou na rekonstrukce panelových 
i jiných domů. Pro Společenství dodá kompletní 
přestavbu celého domu, zahrnující novou šikmou střechu, 
zateplení fasády, zvětšení stávajících lodžií a přístavbu 
nových. Kompletní rozpis všech prací byl uveden v Tabulce 4.  
 
Jednou z předností této firmy je kvalitní zpracování přistavěných lodžií. Díky použitým 
materiálům mohou být lodžie o cca polovinu hlubší než u konkurence, což zvýší 
komfort lidí, kteří v domě žijí a také plochu bytu. 
 
Celá rekonstrukce bude probíhat od 1.7. do 31.10.2010. Podrobnosti lze vyčíst 
z harmonogramu, který firma dodala a který je přiložen k této práci jako Příloha  III. 
 
V elektronické podobě je také přiložen položkový rozpočet zpracovaný touto firmou. 
 
Obrázek 34: KONE 4 
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Závěr  
Cílem mojí diplomové práce bylo nastudování problematiky umělé inteligence a 
pokročilých metod analýz a modelování a využití získaných znalostí pro vytvoření 
nástroje, s jehož pomocí bude vybrán optimální dodavatel stavebních prací pro 
konkrétní panelový dům. Celá rekonstrukce je rozdělena do dvou částí – výměny výtahů 
a samotné rekonstrukce domu. Proto jsem stejně postupovala i v případě mého výběru.  
 
Na základě prvotních analýz současného stavu a potřeb jsem spolu s předsedou 
Společenství vlastníků jednotek domu Foltýnova 23, 25, 27 začala pracovat na budoucí 
podobě nástroje. Mezi informace, které jsem konzultovala s představiteli Společenství, 
patřilo například obodování variant kritérií, podmínky pro dodavatele a další. 
 
Po sběru veškerých informací potřebných pro rozhodování, jsem je zpracovala v Excelu 
a Matlabu (v případě rekonstrukce domu). S pomocí těchto nástrojů jsem později 
provedla hodnocení jednotlivých nabídek a vybrala tu nejlepší. Všechny výsledky jsem 
poté předala představitelům SVJ a doporučila jim přijetí nabídek, které byly 
vyhodnoceny jako nejlepší. 
 
V případě výměny výtahů jsem vybírala z pěti konkrétních nabídek. Data jsem 
zpracovala v Excelu a dvě nejlépe hodnocené nabídky jsem doporučila SVJ. Vzhledem 
k tomu, že obě nabídky byly téměř stejně vhodné, bylo další rozhodování pouze na 
představitelích SVJ. Smlouva byla nakonec uzavřena se společností KONE a.s., jejíž 
nabídku jsem doporučila jako druhou nejvhodnější (se ztrátou 0,4% za první nabídkou).  
 
Druhá část mojí práce spočívala ve výběru optimálního dodavatele samotné 
rekonstrukce celého domu. Zde jsem vybírala ze šesti nabídek, které byly dodány 
k rukám předsedy SVJ. Všechna data jsem opět důkladně prostudovala a poté 
zpracovala v Excelu a  také v Matlabu. Výsledky byly srovnatelné, což potvrdilo 
správnost obou použitých metod. Nejlépe hodnocená nabídka byla od firmy Vašstav. 
Tato nabídka se ziskem 94,4% získala opravdu veliký náskok před ostatními nabídkami 
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(druhá nejlepší získala pouze 62,9%). Byla proto jediným kandidátem na mé doporučení 
SVJ. S touto firmou také byla později uzavřena smlouva.  
 
Práce na zpracování tohoto tématu pro mě byla velmi přínosná, neboť jsem se 
dozvěděla spoustu nových věcí jak z oblasti fuzzy logiky, tak také z oblasti 
rekonstrukce domů. Zjistila jsem, jak problematická může být komunikace s některými 
lidmi či firmami a že nic nikdy nejde úplně hladce. 
 
Celá práce byla zpracována pro Společenství vlastníků jednotek domu Foltýnova 23, 25, 
27, které později použilo výsledky práce v praxi. Diplomovou práci proto hodnotím 
jako velmi přínosnou i pro tento subjekt. 
 
Při zpracovávání této práce jsem zjistila, že problematika využití pokročilých metod 
analýz a modelování je značně rozsáhlá, ale velmi zajímavá. Ráda bych proto na tuto 
práci nějakým způsobem navázala třeba během doktorského studia.  
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Příloha I. – Program NOVÝ PANEL 
 
Program NOVÝ PANEL – příloha č. 2    (citováno z [2]) 
Seznam oprav a modernizací, na které lze poskytnout podporu  
 
Část A   
Položka č. 
1 Sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby 
2 Sanace statických poruch nosné konstrukce 
3 Oprava obvodového pláště a reprofilace styků dílců obvodového pláště 
4 Oprava lodžií nebo balkónů včetně zábradlí 
5 Zateplení neprůsvitného obvodového pláště se současnou sanací obvodového 
pláště 
6 Náhrada vnějších otvorových výplní tepelně technicky, případně hlukově 
dokonalejšími materiály 
7 Opravy a zateplení střech včetně nástaveb, kterými jsou například strojovny, 
pergoly atd.   
8 Vyregulování otopné soustavy 
9 Oprava nebo výměna rozvodů zdravotních instalací a plynu 
 
Část B  
Položka č. 
10 Výměna balkónů nebo oprava lodžií, balkonů včetně zábradlí 
11 Zateplení vybraných vnitřních konstrukcí    
12 Zkvalitnění ústřední regulace otopné soustavy 
13 Oprava nebo výměna výtahu včetně nutných zásahů do konstrukce výtahové 
šachty 
14 Oprava nebo výměna elektrických zařízení a rozvodů; silnoproud, slaboproud 
 
 
 
 
  
Část C  
Položka č. 
15 Výměna vstupních stěn do objektů s uplatněním řešení, které zabezpečuje jejich 
ochranu před ničením vandaly 
16 Repase nebo výměna vstupních dveří do bytů 
17 Oprava objektových předávacích stanic nebo strojoven se zařízením pro 
přípravu teplé užitkové vody   
18 Modernizace otopné soustavy včetně využití obnovitelných zdrojů energie 
spojená s výměnou rozvodů a případně otopných těles 
19 Oprava nebo modernizace bytového jádra včetně rozvodů elektřiny, zdravotních 
instalací a plynu 
20 Oprava nebo modernizace vzduchotechniky 
21 Zřízení nového výtahu anebo oprava nebo výměna výtahu včetně nutných 
zásahů do konstrukce výtahové šachty 
22 Oprava hromosvodů a protipožárních zařízení a konstrukcí 
 
Část D  
Položka č. 
23 Instalace termosolárních panelů 
24 Zasklení lodžií nebo balkónů 
25 Obnova předložených vstupních schodů a zábradlí, zídek a dlažby   
26 Oprava vnitřních stěn a stropů 
27 Oprava nášlapných vrstev a konstrukcí podlah ve společných prostorách 
28 Oprava komunikačních prostor     
29 Úprava vstupního a schodišťového prostoru včetně schránek a osvětlení 
30 Měření spotřeby tepla na vytápění, spotřeby teplé užitkové vody, spotřeby 
studené vody 
31 Náhrada rozvodů plynu pro vaření za rozvod elektřiny 
32 Modernizace rozvodu teplé užitkové vody, zejména pákové baterie, izolace 
stoupacího potrubí, bytový vodoměr teplé užitkové vody 
33 Změny dispozičního řešení bytu 
34 Bytové mezonetové nástavby při sloučení bytu v nejvyšším podlaží 
  
35 Projektové práce, projektová dokumentace 
36 Statický posudek 
37 Revize technického zařízení budov 
38 Získání průkazu splnění požadavků hospodárné spotřeby energie na vytápění   
 
 
 
 
 
 
  
Příloha II. – Položkový rozpočet 
Položkový rozpočet  
 
 
     
Stavba : 2/2010 Revitalizace BD Foltýnova   Rozpočet: 40210   
Objekt : SO01 Revitalizace BD   Revitalizace BD 
       
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: 1 Zemní práce 
        
1 111201101 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2  m2 218,20     
2 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3  m3 28,80     
3 175101201 Obsyp objektu bez prohození sypaniny  m3 25,40     
4 181301101 Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,do 500m2 uvedení staveniště do 
původního stavu m2 436,40     
5 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici  m2 545,50     
6 00572400 Směs travní parková I. sídlištní PROFI kg 40,00     
  Celkem za 1 Zemní práce         
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 
        
7 311271176 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 25 cm  
 m2 45,84     
8 342183121 Montáž dílců lodž. stěn kompl. 1,5 t, H 24 m Dle přání investora lodžie 
Stavoprojekta kus 48,00     
9 342183121 Montáž dílců lodž. stěn kompl.,klíny 1,5 t, H 24 m Krajní pole lodžií 
kus 16,00     
  Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce         
Díl: 44 Zastřešení 
        
10 950300020 Střecha sedlová - krov ocel. LINDAP. plech  cel 1,00     
  Celkem za 44 Zastřešení         
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 
        
11 601011177 Omítka stropů strukturovaná minerální bílá zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm Vstup 
m2 45,81     
12 612475111 Omítka vnitřních stěn Hasit vápenocem. jednovrstvá tloušťka vrstvy 5 mm, na  
zazdívky YTONG m2 45,84     
13 612481118 Potažení stěn sklovlákno+tmel na zazdívky YTONG m2 45,84     
  Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní         
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 
        
14 216904112 Očištění tlakovou vodou zdiva stěn  m2 2 157,07     
15 602011188 Omítka stěn strukturovaná silikonová barevná velikost zrna 2,0 mm 
m2 2 003,72     
16 602011191 Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky stopů a stěn vnější i vnitřní 
m2 2 671,17     
17 620411135 Nátěr vnitřní omítky akrylátový sl. 3, z lešení Strop v 1NP 
m2 514,10     
18 620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení  m2 666,09     
19 622211111 KZS soklová lišta tl 1mm  m 133,56     
20 622401901 KZS rohová lišta Al 10x10cm+tkanina  m 1 660,60     
21 622401904 Doplněk zat. systemu podparapetní lišta se sítkou  m 419,25     
22 622401906 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta 2,0 m lišta s okapničkou 
m 384,00     
23 622401931 KZS začišťovací okenní lišta  m 1 660,60     
24 62242218RPV Doplňky zatepl. systémů, zatep ostění, nadpraží EPS šíře  do 200 mm včetně 
izolantu m 1 660,60     
25 622471317 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 Panely lodžií 
m2 1 421,79     
  
26 622471317 Montáž výstužné sítě do stěrkového tmelu pro stěny a stropy zateplení 
m2 2 671,17     
  Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější         
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 
        
27 55381110.A Rohož samočistící OPENWELL - hliníková  ks 3,00     
  Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce         
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 
        
28 941941032 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m  m2 1 583,69     
29 941941192 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032  m2 4 751,07     
30 941941832 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m  m2 1 583,69     
  Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy         
Díl: 96 Bourání konstrukcí 
        
31 968072558 Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2 Dveře do bojlerovny 
m2 15,00     
32 968072745 Vybourání kovových stěn výkladních pl. do 2 m2  m2 26,25     
33 962200030 Bourání balkonů ocelových  m2 388,80     
34 962200031 Bourání příček z železobetonu tloušťka 10 cm - balkonové zábradlí 
m2 36,80     
35 962200031 Bourání příček z železobetonu včetně likvidace tloušťka 15 cm Strojovna výtahu 
m2 231,41     
36 962200041 Bourání příček ze sklobetonu tloušťka 10 cm m2 34,32     
  Celkem za 96 Bourání konstrukcí         
Díl: 713 Izolace tepelné 
        
37 283649777CD IZOLANT- ROCKWOOL AIRROCK TL. 320mm (2x160mm) izolace posledního 
podlaží D+M m2 638,12     
38 28376375VP Deska polyst. XPS tl. 80 mm  m2 71,10     
39 28376375VPP Deska polystyrenová  EPS tl. 80 mm  m2 82,25     
40 28376430Vp Polystyrén fasádní EPS-F, stěny, meziokenní pilíře tl. 140mm 
m3 226,30     
41 28376430Vpx Polystyrén fasádní EPS-F, stěny, meziokenní pilíře tl.180 mm 
m3 69,80     
42 5891188.VP Lepidlo práškové, tmel lepící po 25 kg, 4+4kg/m2 lepení izolantu, a základní vrstva 
kg 21 368,00     
43 63140294A Deska izolační omítková Fasrock 100x50x 8 cm strop  m2 643,00     
44 63180001CVp Síťovina sklotextilní oko 4 x 4 mm pro ETICS zákla vrstva stěn a stropů 
m2 2 671,17     
45 713100813 Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm Stávající štítové zateplení 
m2 260,63     
46 713131153 Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, beton  m2 2 671,17     
47 765901230 Zakrytí střech fol Jutafol A110 Spe dif. folie izolace střechy 
m2 550,00     
48 998713103 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m  t 46,86     
49 56284070.A Hmoždinka talíř.zatlouk.plast. TID-T 8/60x 75 EJOT s izolačním víčkem 
kus 16 026,00     
  Celkem za 713 Izolace tepelné         
Díl: 764 Konstrukce klempířské 
        
50 55342110XX Parapet vnější hliníkový GUTMANN š 260 mm řezaný  m 154,80     
51 764410850 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm  m 154,80     
52 764430840 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm  m 133,56     
53 764530450 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 600 mm nalepení Enkolitem 
m 133,56     
54 998764103 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m  t 0,87     
  Celkem za 764 Konstrukce klempířské         
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 
        
  
55 766694113 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm  kus 72,00     
56 61187551 Deska parapetní dřevěná šířka 25 cm m 125,10     
  Celkem za 766 Konstrukce truhlářské         
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 
        
57 12353887X D+M Držák šnůr na sušení prádla, v páru osel, žárově zinkováno 
ks 21,00     
58 34892413XX D+M Stříška vchodová, ocel kce, plast zasklení  ks 3,00     
59 767591221 Montáž vzduchotechnické mřížky bez prostupu fasádní mřížky 
kus 96,00     
60 953761131 Odvětrání troubami PVC kruhovými 140x2,8 mm napojení stáv. prez novou fasádu 
D+M m 17,28     
61 59244033.A Mřížka ochranná větrací universální 25 ks 96,00     
  Celkem za 767 Konstrukce zámečnické         
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 
        
62 767001    D+M komplet vstupní sestava hliníková, těs. spáry šířka 2850, izol schránkový 
panel 24 ks (3x8) elox ks 3,00     
63 767001   TT D+M komplet vstupní sestava hliníková, těs. dem. stávajících dževěných, zap. likv. 
2100x1300 dělení ks 3,00     
64 769001-1PDI D+M okno plastové , U=1,, 2100x1600, těs. spáry, včetně vyb a likvid. sávajícího + 
zed. zapr m2 90,72     
65 769001VP09 D+M okno plastové sklepní, U=1,2, 2500x500, těs. mont. spáry, včetně likv. 
odpadu a zedn. prac.C4-N m2 15,00     
66 769002VPT00 D+M balk.sestava, U=1,2, parotěs spáry, zapravení likv. stávající. 1200x1600, 
900x2205 m2 128,85     
67 769003VPT00 D+M dveře aloxc. vstupní, U=1,2, 800 x2000 těsnění mont. spáry  včetně likv. odp, 
zedn. zapr ks 3,00     
  Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu         
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 
        
68 632921911 Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm Okapový chodníček a chodník 
pro zadní vstupy m2 126,45     
69 771212112 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm vstup 
m2 64,79     
70 771212113 Kladení dlažby keramické do TM,vel. nad 200x200 mm  m2 284,80     
71 998771102 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m  t 11,04     
72 59764210 Dlažba Taurus Granit hladká protiskl. 300x300x9 mm Dlažba balkonů 
m2 284,80     
73 59764210XX Dlažba Taurus Granit hladká protiskl. 300x300x9 mm Zadní vstup 
m2 64,79     
  Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady         
Díl: 781 Obklady keramické 
        
74 781425015 Obklad z obklad.opakních do tmele, 300x150 mm Keraflex (Mapei) sokl venkovní 
m2 153,35     
75 781789705 Příplatek za spárovací hmotu - plošně malta Keracolor 0/4 (Mapei) 
m2 502,94     
76 59764220 Dlažba Taurus Granit leštěná 300x300x8 mm m2 153,35     
  Celkem za 781 Obklady keramické         
Díl: 783 Nátěry 
        
77 783224900 Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email Zábradlí kovové schodištové 
m2 72,00     
78 783522000 Nátěr syntet. zámeč konstrukcí, Z + 2 x Zárubně stavající ve sklěpě 22 ks 
ks 22,00     
79 783626020 Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování 22 ks dveří v přízemí 
m2 17,16     
  Celkem za 783 Nátěry         
Díl: M21 Elektromontáže 
        
  
80 210200013 Svítidlo žárovkové 2112405, 60 W, stropní komplet  ks 6,00     
81 210290281 Jímací soustava s uchycením hromosvodu  m 189,51     
82 287266F454 Napojení svodů na uzemnění  ks 10,00     
83 38229753.A D+M Tablo tlačítkovéTT85-T12   4FP 830 244 KZ+EV podsvicené 
ks 3,00     
84 772576265 Svodná soustava hromosvodu pod omítkou  m 254,00     
  Celkem za M21 Elektromontáže         
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 
        
85 240010254 Turbína Lomanco TIB 14-dodávka+montáž  kus 12,00     
  Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení         
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 
        
86 330030001 Rychlovýtah 8 podlaží včetně demontáže stávajícíh - není součástí nabídky 
kus 3,00     
  Celkem za M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy       
Díl: M99 Ostatní práce "M" 
        
87 10001XX Sítě proti holubům, včetně lana a kotvení Zakrytí zadních lodžií 
m2 95,97     
  Celkem za M99 Ostatní práce "M"         
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